

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace**  
**uzavřené dne 24. 11. 2014**

(dále též jen „dodatek“)

Smluvní strany:

1. **Česká republika – Okresní soud v Teplicích**  
se sídlem U Soudu 1450, 416 64 Teplice  
zastoupená předsedou okresního soudu Mgr. Janem Tichým  
IČO: 00024902  
bankovní spojení: ČNB v Ústí nad Labem  
číslo účtu: [REDACTED]  
datová schránka: 225abnd  
  
(dále též jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. **IDP spol. s r.o.**  
se sídlem Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 22257  
zastoupená Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti  
IČO: 27279936  
DIČ: CZ27279936  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. v Ústí nad Labem  
číslo účtu: [REDACTED]  
datová schránka: 3snbf2c  
  
(dále též jen „zhotovitel“) na straně druhé

**I.**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 24. 11. 2014 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále též jen „Smlouva“). Touto Smlouvou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit projektovou dokumentaci na akci „OS Teplice-vyhotovení projektové dokumentace (ve stupni RDS) pro výběr zhotovitele stavební úpravy – výměny oken a zateplení pláště budovy soudu včetně opravy fasád“ (dále též jen „Dílo“), a zavázal se pro něj vykonat i další činnosti v tomto rozsahu:
  - A. Zhotovení realizačního projektu stavby (dále též jen „Realizační projekt stavby“) v rozsahu nutném pro výběr zhotovitele stavební úpravy v počtu 6 výtisků a elektronické verze.
  - B. Provádění autorského dozoru (dále jen „Autorský dozor“) po dobu výběru zhotovitele stavby a realizace stavby.
2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě, a to v návaznosti na rozhodnutí objednatele, podle něhož bude již podaná projektová žádost o dotaci podána znovu v rámci 70. výzvy OPŽP, v níž (v případě úspěchu této nové žádosti) bude objednateli na realizaci projektu poskytnuta výrazně vyšší podpora a výhodnější podmínky. V souvislosti s podáním nové projektové žádosti je nezbytné provést úpravy projektové dokumentace tak, aby odpovídala nově

stanoveným podmínkám OPŽP, a to především požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  $\leq 0,9 \times U_{em,R}$  a požadavku na součinitele prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora  $\leq 0,80 \times U_{rec}$ , a aktuální vyhlášce č. 309/2016 Sb.

3. Tento dodatek - v souvislosti s podáním nové projektové žádosti a rozšíření předmětu Smlouvy – současně upravuje termínu plnění (zhotovení rozšířeného díla) a navyšuje cenu díla (a souvisejících činností).

## II.

1. Rozsah plnění zhotovitele (Díla) sjednaného Smlouvou se rozšiřuje o následující činnosti:
- a) Vypracování kompletní dokumentace, která se přikládá k žádosti o vydání stavebního povolení, sloučené s dokumentací pro realizaci stavby (obsah a rozsah dokumentace dle přílohy č. 5 a 6 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.):
 
    - výměna plynového kotle (včetně úpravy plynové kotelny a komína),
    - změna okenních výplní na izolační trojskla,
    - zapracování výstupů energetického auditu do projektové dokumentace,
    - zapracování změn do rozpočtu stavby a výkazu výměř;
 včetně projednání s objednatelem a odsouhlasení konečného řešení jako podkladu pro následný projekční stupeň.
  - b) Koordinační činnost – zajištění souladu všech částí projektu.
  - c) Zapracování připomínek do projektové dokumentace po projednání s objednatelem (projednání dokumentace v rozpracovanosti s objednatelem).
2. Zhotovitel splní (zhotoví) tímto dodatkem rozšířený předmět plnění (viz odstavec 1. tohoto článku) a objednateli jej předá v termínu do 25. září 2017.
3. Odměna (cena) za realizaci tímto dodatkem rozšířené části předmětu plnění (viz odstavec 1. tohoto článku) činí 33 750,00 Kč (slovy: třicettřítisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH; DPH v sazbě 21 % činí 7 087,50 Kč (slovy: sedmtisíc osmdesát sedm korun českých padesát haléřů), tj. celkem (včetně DPH) 40 837,00 Kč (slovy: čtyřicettisíc osm set třicet sedm korun českých padesát haléřů).
4. Celková cena díla dle čl. V. Smlouvy se tedy tímto dodatkem navyšuje z částky 165 770,00 Kč (vč. DPH) o 40 837,50 Kč (vč. DPH), tj. na částku 206 607,50 Kč (vč. DPH):

Původní položky	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
A. Vypracování projektové dokumentace ve stupni RDS <sup>1)</sup>	127 000,00 Kč	26 670,00 Kč	153 670,00 Kč
B. Provádění autorského dozoru	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
<b>Položky dodatku</b>			
C. Přeprocování projektové dokumentace, výměna kotlů, změna okenních výplní a zapracování připomínek <sup>2)</sup>	33 750,00 Kč	7 087,50 Kč	40 837,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>170 750,00 Kč</b>	<b>35 857,50 Kč</b>	<b>206 607,50 Kč</b>

<sup>1)</sup> již uhrazeno, žádost o dotaci byla podána v 19. výzvě OPŽP

<sup>2)</sup> nová žádost o dotaci v 70. výzvě OPŽP

5. Odměnu objednatel zhotoviteli uhradí na základě dokladu (faktury) zhotovitele, se splatností do 28 dnů ode dne doručení objednateli.

### III.

1. Části Smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku včetně smlouvy o dílo, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany příkazce uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 2 tohoto článku. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Tichý  
předseda okresního soudu

Vladislav Kašper  
jednatel společnosti