

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 161-2012-130749 ze dne 3. 4. 2012
ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2012, dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2013,
dodatku č. 3 ze dne 4. 6. 2014, dodatku č. 4 ze dne 28. 11. 2014,
dodatku č. 5 ze dne 27. 3. 2015, dodatku č. 6 ze dne 9. 11. 2015
a dodatku č. 7 ze dne 3. 2. 2016

I.
Strany dodatku

Objednatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: / DIČ: 01312774 / CZ 01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa: Čechovo nábřeží čp. 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 15049248/CZ 15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 234

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 161-2012-130749 ze dne 3. 4. 2012, ve znění
dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem
na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- 1) Článek VII. Cena za provedení díla, bod 1., který zní:** Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a kalkulována pro předpokládanou plochu upravovaného území 559 ha. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	775 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	774 690 Kč
3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	418 530 Kč
Celková cena bez DPH	1 968 300 Kč
DPH	413 343,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 381 643,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). **Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Výše DPH bude připočtena ke sjednané ceně každého dílčího plnění ve výši odpovídající platným předpisům v době fakturace.**

- 2) Hlavní fakturační celek č. 3 a rekapitulace hlavních fakturačních celků v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Mapové dílo - zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	ha	559	420	234 780	2
3.2.	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků	100 bm	300	400	120 000	3
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem)	bod	750	85	63 750	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				418 530	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	755 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	774 690 Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	418 530 Kč
Celková cena bez DPH	1 948 300 Kč
DPH	409 143,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 357 443,00 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

se ruší a nahrazují zněním následujícím:

- 1) **Článek VII. Cena za provedení díla, bod 1.:** Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a kalkulována pro předpokládanou plochu upravovaného území 559 ha. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	755 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	774 690 Kč
3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	299 985 Kč
Celková cena bez DPH	1 829 755 Kč
DPH	384 248,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 214 003,55 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). **Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Výše DPH bude připočtena ke sjednané ceně každého dílčího plnění ve výši odpovídající platným předpisům v době fakturace.**

- 2) **Hlavní fakturační celek č. 3 a rekapitulace hlavních fakturačních celků v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					
3.1.	Mapové dílo - zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	ha	559	420	234 780	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.2.	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků	100 bm	88	400	35 200	30.11.2017
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem)	bod	353	85	30 005	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					299 985

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
3. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	755 080 Kč
4. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	774 690 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	299 985 Kč
Celková cena bez DPH	1 829 755 Kč
DPH	384 248,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 214 003,55 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

III.

Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 8 je vyhotoven v souvislosti s upřesněním počtu měrných jednotek (MJ) u dílčí etapy 3.2. – Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků. Oproti původnímu počtu MJ uvedenému v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161-2012-130749 ze dne 3. 4. 2012 došlo ke snížení počtu měrných jednotek u položky „Vytyčení dle požadavků vlastníků“ o **212 MJ** (ze 300 MJ na 88 MJ) a u položky „Stabilizace vlastnických hranic“ o **397 MJ** (ze 750 MJ na 353 MJ). Termín ukončení této dílčí etapy byl stanoven na **30. 11. 2017**.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 161-2012-130749 ze dne 3. 4. 2012, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Předáním dokumentace k dílčí etapě 3.2 – Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků bude ukončeno k datu 30. 11. 2017 i celkové plnění vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo č. 161-2012-130749 ze dne 3. 4. 2012, ve znění uzavřených dodatků.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Liberci dne: 17. 10. 2017

Zhotovitel:

V Pardubicích dne: 12. 10. 2017

.....
 Ing. Bohuslav Kabátek
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Liberecký kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel