

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci

„Monitorovací vrty - Obří pramen“

Kód akce: A598

č. OZNHČBČ/Př/152/2017

č. 117014

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 000 07 536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. zahlazování následků hornické činnosti a báňské činnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. hydrogeologie

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **objednatel**)

a

„Společnost AZS + AZC“

Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov

Zastoupena: JUDr. Václavem Smělíkem, prokuristou

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **zhotovitel**)

AZ SANACE a.s.

Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov

IČO: 250 33 514, DIČ: CZ25033514

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

„Vedoucí společník“

a

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

„Společník“

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVI. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Monitorovací vrtý - Obří pramen“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A598, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 26. 6. 2017, pod č. objednatele OZNHČBČ/Př/152/2017 a zhotovitele č. 117014 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Změna ukončení a předání předmětu díla:

Předmětem díla podle Smlouvy je odvrtání, vystrojení a další související práce (vyčištění vrtů, čerpací zkouška) monitorovacích vrtů Lahošť 1 a Prosetice 1. V době uzavření Smlouvy bylo ukončeno územní řízení u obou vrtů a zajištěny souhlasy ke vstupu na pozemek p. č. 149/19, v k. ú. Lahošť, vlastník pozemku obec Lahošť a pozemek p. č. 2260/3, v k. ú. Teplice, vlastník pozemku Statutární město Teplice. V rámci zajištění dalších nezbytných legislativních úkonů pro zahájení stavebních prací probíhají úkony spojené s majetkoprávním vypořádáním a následně bude požádáno o vydání stavebního povolení k provedení monitorovacích vrtů.

Vzhledem k tomu, že do současné doby výše uvedená potřebná povolení nejsou k dispozici, je nutné prodloužit termín plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek III. Smlouvy ve znění:

III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2017**

se nahrazuje novým zněním:

III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 20. června 2018**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona

*Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Monitorovací vrtý - Obří pramen“, Kód akce: A598*

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 20. 10. 2017

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
JUDr. Václav Smělík
prokurista
„Společnost AZS + AZC“
(zhotovitel)