


Dodatek č.3
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 10. 5. 2016 podle ustanovení § 2586
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „Dodatek č. 3“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

1.

Název: Jihomoravský kraj
sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení (číslo účtu): 
ID datové schránky: x2pbqzq
kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:

- 
- 

kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je:



- 

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: PSK Group, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložka 37115
Zastoupený: Radkem Kočkou, jednatelem společnosti
Sídlo: Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČ: 255 97 710
DIČ: CZ255 97 710
ID datové schránky: bcwvnfr
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy:

- 
- 
- 

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 3 je zejména sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“, jejichž potřeba vyvstala v průběhu výstavby, přičemž tyto práce nemohou být technicky odděleny od původních stavebních prací a jsou nezbytné pro dokončení stavby. Účelem Dodatku č. 3 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění (méněpráce).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je dohoda smluvních stran o provedení víceprací nad rozsah stavebních prací sjednaný mezi smluvními stranami Smlouvou o dílo „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“ ze dne 10. 5. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“ ze dne 30. 6. 2016 a ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“ ze dne 6. 9. 2016 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Dodatku č. 2 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě. Rozsah víceprací a méněprací je dán obsahem změnových protokolů č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3 jako jeho přílohy.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) Článek V. Cena a platební podmínky, odst. 17 Smlouvy, v aktuálním znění, který zní:

*„17. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **25.907.113,29 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

*„17. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **26.059.582,88 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

b) Článek VII. Místo a termíny plnění, odst. 39 Smlouvy, v aktuálním znění, který zní:

„39. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro dokončení stavebních prací: do 155 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 160 dnů od uzavření Smlouvy.“

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

„39. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro dokončení stavebních prací: do 176 dnů od uzavření Smlouvy;

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 181 dnů od uzavření Smlouvy.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových protokolů
 - Příloha č. 2 – Změnový protokol č. 20
 - Příloha č. 3 – Změnový protokol č. 21
 - Příloha č. 4 – Změnový protokol č. 22
 - Příloha č. 5 – Změnový protokol č. 23
 - Příloha č. 6 – Změnový protokol č. 24
 - Příloha č. 7 – Změnový protokol č. 25
 - Příloha č. 8 – Změnový protokol č. 26
 - Příloha č. 9 – Změnový protokol č. 27
 - Příloha č. 10 – Změnový protokol č. 28
 - Příloha č. 11 – Změnový protokol č. 29
 - Příloha č. 12 – Změnový protokol č. 30
 - Příloha č. 13 – Změnový protokol č. 31
 - Příloha č. 14 – Změnový protokol č. 32
4. Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv podá objednatel.
5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 30.09.2016 na 158. schůzi usnesením č. 10869/16/R158.

Za objednatele:

V Brně dne 30.9.2016

za Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek
hejtman

Za zhotovitele:

V Brně dne 21. 09. 2016

za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
jednatel společnosti