

Změnový list č. 1 ze dne 19. 09.2017

Statutární město Most

Doručeno: 23.10.2017

MmM/117496/2017

listy: 1

přílohy: 1

druh:



mmoes6851018e

Název stavby:	Archeologický výzkum na vrchu Šibeník Most
Číslo smluvního vztahu:	obj 1255/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: práce v rozsahu 4 dnů	
Nové řešení: práce v rozsahu 1 dne	
Zdůvodnění změny: Po odkrytí vrstvy ornice (40-50 cm) nalezen sonolit (znělec) - práce provedeny na geologické podloží	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	78 060,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-58 544,60 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	19 515,40 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.9.2017
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):




Datum: 19.9.2017

Podpis:




Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):



Datum: 19.9.2017

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):



Datum: 25. 9 2017


cký ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
ská 4, 118 01 Praha 1
85912 DIČ: CZ67985912
1

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):




Datum: 23.10.2017

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): OI

Datum: 23. 10. 2017

Podpis:



Příloha změnového listu: ---