

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160149

na akci:

Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 219080008

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Sweco Hydroprojekt a.s.
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160149 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla objednateli: **do 30. 9. 2017 se nahrazuje textem níže uvedeným:**

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla objednateli:
do 75 dnů od vydání Závěrů zjišťovacího řízení krajským úřadem

Čl. č. 5. Zvláštní ustanovení

se rozšiřuje o níže uvedený odstavec:

5.4. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 3. Platební a fakturační podmínky č. odst. 3.2. takto:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla dle jednotlivých etap dělicích rozsah díla dle čl. Předmět díla a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivých etap bez vad a nedodělků.

Zhotovitel dle oceněného soupisu hlavních činností, který je součástí cenové nabídky zhotovitele, vystaví daňové doklady k dokončeným činnostem ve dvou etapách, a to následovně:

I. etapa

- Terénní průzkum.
- Geodetické zaměření – rozšíření a aktualizace zaměření z původní PD z roku 2010.
- Rozšíření inženýrsko-geologického průzkumu včetně návrhu zemníku.
- Zajištění návrhu na zařazení vodního díla do příslušné kategorie u oprávněné firmy VD- TBD a.s.

II. etapa

- Vypracování aktualizace a rozšíření projektové dokumentace DUR.
- Návrh technického řešení stavby včetně projednání na výrobním výboru.
- Zajištění vyjádření dotčených správních orgánů, vyjádření správců sítí, apod.
- Zajištění kompletního projednání DUR se všemi dotčenými orgány ochrany přírody a zapracování jejich připomínek do PD (tj. zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, souhlasů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, apod.).
- Řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.
- Prověření dotčení chráněného území (Evropsky významná lokalita, Natura 2000, apod.) a výskytu chráněných druhů živočichů nebo rostlin v řešené lokalitě.
- Zajištění veškerých potřebných dokladů z hlediska majetkoprávního.
- Zpracování aktualizovaného a rozšířeného záborového elaborátu z původní PD z roku 2010.
- Zajištění projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správcem dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek do PD.

- Zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany.
- Aktualizace hydrologických dat.
- Aktualizace hydrotechnických výpočtů.
- Výpočet filtrační stability.

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu vypracování DUR je především vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje vydané dne 21. 8. 2017 pod č.j.: 094375/2017/KUSK. Dle sdělení úřadu záměr podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu §7 zákona č. 100/2001 Sb. z důvodu významné změny původního záměru.

Zajištění zjišťovacího řízení není v předmětu díla zhotovitele, což komplikuje a prodlužuje administrativní přípravu akce.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k rozdělení fakturace díla na části již provedené a neovlivněné požadavkem na zjišťovací řízení (I. etapa) a na části ovlivněné (II. etapa).

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160149 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne 26. 9. 2017

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele