



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 07PT-001037, TPR/17/189

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: Měření počáteční akustické situace - hluk z dopravy
"D6 - Karlovarský kraj"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem

Mistrovská 4, Praha 10, 108 00

IČO:

63981378,

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C
vložka 39803, Den zápisu: 11. 9. 1995

právní forma:

společnost s.r.o.

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu nevyhovujících meteorologických podmínek a nutnosti dodržení metodického pokynu pro měření hluku z dopravy dohodly na změně doby plnění:

Původní termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy
Ukončení plnění: 31.10.2017

Nový termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy
Ukončení plnění: **15.12.2017**

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a to z důvodů neležících na straně dodavatele.

II.
Změna přílohy č. 1 Smlouvy

Příloha č. 1 se mění takto:

Příloha č. 1
Specifikace Služeb

Měření po dobu 24 hodin na 1 místě včetně dopravně inženýrského průzkumu post processingu, zpracování a analýzy výsledků měření, zpracování akreditovaného protokolu o zkoušce, dopravní náklady (průzkum, instalace, deinstalace, kontrola) pro úseky D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, D6 Olšová Vrata – Žalmanov, D6 Žalmanov – Knínice

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po účinnosti smlouvy
Ukončení plnění: 15.12.2017

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 26-10-2017

Za Objednatele:

██████████

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby




V Praze dne 18.10.2017

Za Poskytovatele:

██████████

Jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby



Příloha č. 1

Specifikace Služeb

Měření po dobu 24 hodin na 1 místě včetně dopravně inženýrského průzkumu post processingu, zpracování a analýzy výsledků měření, zpracování akreditovaného protokolu o zkoušce, dopravní náklady (průzkum, instalace, deinstalace, kontrola) pro úseky D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, D6 Olšová Vrata – Žalmanov, D6 Žalmanov – Knínice

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po účinnosti smlouvy

Ukončení plnění: 15.12.2017

