

9b/2016/503

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 29. 2. 2016

/DÁLE JEN DODATEK/

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, provozně-
technický náměstek
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Tel: 596 383 111
email: nspka@nspka.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
(dále jen „objednatel“)

2. INGTRADE group s.r.o.

Se sídlem: Kostelní 837/17, 735 42 Těrlicko
Zastoupena: Bc. Tomášem Tomečkou, jednatelem
IČ: 29456304
DIČ: CZ29456304
Bankovní spojení: KB, a.s. Havířov
Číslo účtu: 107-5180090287/0100
Tel: 737837068
e-mail: ingtrade.group@email.cz
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 54838
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Tomáš Tomečka tel. 737837068

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Rekonstrukce střechy lékárny v Orlové“ takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění v odstavci 1. se mění lhůta dokončení díla 90 kalendářních dnů na termín do 30. 9. 2016.

2. V článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Důvodem změny celkové ceny jsou vícepráce a méně práce – záměna finální vrstvy střešního pláště, jiné technické řešení přikotvení hydroizolace a stanovení skutečných výměr prováděných na stavbě.


Celková cena za dílo	Základ daně	DPH 21 %	Cena celkem
Celková cena za dílo (v Kč)	1 478 127,64	310 406,80	1 788 534,44

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Karvině dne 27. 09. 2016



za objednatele
Bc. Josef Grochol, MBA
ředitel

V Těrlicku dne

INGTBAD R.O.

IČ. 29456304, IČ. 29456304

za zhotovitele
Bc. Tomáš Tomečka
jednatel společnosti

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy lékárny v nemocnici v Orlové

Místo: Orlová

Datum: 19.4.2016

Objednatel:

Projektant: Ing.arch. Petr Kopecký

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 466 047,64
D1 - Střešní plášť	1 553 321,41
MP - Méněpráce	454 412,18
VP - Vícepráce	367 138,41
2) Ostatní náklady	12 080,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 478 127,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce střechy lékárny v nemocnici v Orlové**

JKSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: 19.4.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch. Petr Kopecký

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 466 047,64
Ostatní náklady	12 080,00

Cena bez DPH	1 478 127,64
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 478 127,64	310 406, 80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 788 534,44
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko