

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ Č. 4114053480

na zpracování územně plánovací dokumentace:

**Změny Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD – č. RP13/12, RP15/12**  
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

---

který uzavírají smluvní strany

### Objednatel:

Statutární město Brno  
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,  
jehož jménem jedná Ing. Petr Vokřál, primátor,  
IČ: 44 99 27 85      DIČ CZ44 99 27 85

ve věcech smluvních je oprávněna jednat Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

ve věcech technických jsou oprávněny jednat: Ing. Jana Pelikánová, Ing. arch. Monika Jašková  
dále jen „objednatel“

a

### Zhotovitel:

Ing. arch. Jiří Fixel  
Atelier ERA - sdružení architektů Fixel a Pech  
se sídlem: Hudcova 78, 612 00 Brno  
IČ: 42580480      DIČ: CZ 5711062247

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. arch. Jiří Fixel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Jiří Fixel, Ing. arch. Zbyněk Pech  
dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.9.2014 smlouvu o dílo č. 4114053480 na zpracování územně plánovací dokumentace: Změny Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD – č. RP13/12, RP15/12 (dále jen Smlouva) a nyní se dohodli na dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění:

## Článek I 6. Cena za dílo

Článek 6 odst. 6.2. Smlouvy se mění a nově zní takto:

6.2.

Cena za dílo je sjednána dohodou objednatele a zhotovitele a činí:

Cena bez DPH (Kč):	400 000,-	Kč
sazba DPH dle platných právních předpisů (%):	21%	
výše DPH (Kč):	84 800,-	Kč
celková cena včetně DPH (Kč):	484 800,-	Kč
Dílní fakturace:		
Etapa A	300 000,-	Kč (bez DPH)
<b>Etapa B, C,</b>	<b>70 000,-</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>
<b>Etapa D, E</b>	<b>30 000,-</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>

## Čl. II

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Čl. III

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.

## Čl. IV

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

## Čl. V

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/133, konané dne 19. září 2017.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za Objednatele:  
Ing. arch. Dušan Novotník  
Vedoucí OÚPR MMB

Za Zhotovitele:  
Ing. arch. Jiří Fixel  
Atelier ERA – sdružení architektů Fixel a