



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 028/OVZ/PJ/2016
ze dne 26. 04. 2016
(dále jen „Dodatek č. 5“)

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor investora (dále též jen TDI“):
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: ředitel divize 1
Zástupce Zhotovitele:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: tel.:
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl: B, vložka: 758
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 028/OVZ/PJ/2016 ze dne 26. 04. 2016, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě

podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „UPOL – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 5 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 9,378.513,80 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 2,584.330,71 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. IV odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 158.948.136,47 Kč (slovy stopadesátosmmilionudevětsetčtyřicetostřicetšestkorunčeských a čtyřicet sedm haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 33.379.108,66 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 192.327.245,15 Kč, přičemž z toho:

- a) celková cena za dílo za část neinvestiční činí 448.888,- Kč bez DPH, výše DPH činí 94.266,48 celková cena za dílo za část neinvestiční včetně DPH činí 543.154,48 Kč
- b) celková cena za dílo za část investiční činí 158.499.248,47 Kč bez DPH, výše DPH činí 33.284.842,18, celková cena za dílo za část investiční včetně DPH činí 191.784.090,65.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 je nový a úplný seznam neinvestiční části ceny za dílo, které tvoří položky č. 76 – 85 dílčího rozpočtu „Úpravy nádvoří IO 01“.

V.

- 1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 5 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 5 (v elektronické podobě na CD).

Příloha č. 2 – Přehled neinvestičních položek

V Olomouci, dne 26. 10. 2017

V Praze, dne 16. 10. 2017

za Objednatele
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

za Zhotovitele
ředitel divize 1
na základě plné moci

Příloha č. 2

NEINVESTIČNÍ ČÁST CENY ZADÍLO – POLOŽKY 76-85 DÍLČÍHO ROZPOČTU“ÚPRAVY NÁDVOŘÍ IO 01“.

PSV - Práce a dodávky PSV

701 - Mobiliář

448 888,00

76	K	7011	M.001 - D+M lavičky parkové s opěradlem dl. 1,5m - viz D2.1.07	kpl	17,000	7 563,00	128 571,00
77	K	7012	M.002 - D+M fontány na pití s tryskou 300/1050/1200 - viz D2.1.07	ks	1,000	18 765,00	18 765,00
78	K	7013	M.003 - D+M odpadkového koše 260/260/983 - viz D2.1.07	ks	7,000	8 685,00	60 795,00
79	K	7014	M.004 - D+M odpadkového koše trojitého 944/260/983 - viz D2.1.07	ks	2,000	17 415,00	34 830,00
80	K	7015	M.005 - D+M nádoby na květiny průměru 1000mm - viz D2.1.07	ks	4,000	13 500,00	54 000,00
81	K	7016	M.006 - D+M nádoby na květiny průměru 600mm - viz D2.1.07	ks	5,000	11 700,00	58 500,00
82	K	7017	M.008 - D+M stojanu na kolo 600/60/1005mm - viz D2.1.07	ks	25,000	2 527,00	63 175,00
83	K	7018	M.009 - Židle pro venkovní použití stohovatelná 590/540/815 - viz D2.1.07	ks	0,000	900,00	0,00
84	K	7019	M.010 - stolek pro venkovní použití s centrální podnoží 600/600/730 - viz D2.1.07	ks	0,000	2 250,00	0,00
85	K	7020	M.011 - D+M lavičky parkové s opěradlem dl. 1,5m - viz D2.1.07	kpl	4,000	7 563,00	30 252,00