

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2017

na provedení stavby :

**„Zlín – Malenovice, Riviéra – dostavba a rekonstrukce kanalizace“**

### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace a.s.**  
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem  
předsedou představenstva

IČ : 49454561  
DIČ : CZ49454561  
bank.spoj. :  
č.ú. :  
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : **RIS-MONT s.r.o.**  
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem  
jednatelem společnosti

IČ : 26238616  
DIČ : CZ 26238616  
ban.spoj. :  
č.ú. :  
registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

## II. Změny

mění se čl. III. Doba plnění

3.1. zahájení prací : 02.05.2017  
ukončení prací : 31.10.2017

na nový termín ukončení prací : do 15.12.2017

### Odůvodnění změny ukončení prací :

Změna termínu ukončení se týká vyřízení formalit potřebných ke vstupu na pozemky, komunikace a chodníky.

## III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 16.10.2017

za objednatele

za zhotovitele