

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v planém znění

**1.1. Objednatel:**

**Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,**

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

Jednající: Ing. Zdeňkem Hodulou , kvestor

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

**Název společnosti : VÝTAHY OSTRAVA spol s.r.o.**

Sídlo: Teslová 2 , 702 00 Ostrava- Přívoz

Jméno osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

Tomášem Bokem , ředitelem společnosti

IČ: 43965865

DIČ: CZ43965865

Bankovní spojení: MONETA Money Bank , a.s.

č. účtu:

Zapsán v: v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2453

Kontaktní osoby:

211,

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“).

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku je provedení nerezového kesonu do prohlubně výtahové šachty zabraňující průsaku spodní vody do prohlubně výtahové šachty.

## **II. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO**

### **1. Článek 3 odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. a) tohoto znění:**

- a) Předmětem díla jsou vzájemně odsouhlasené změny v rozsahu dle změnového listu č. 1 , který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2

### **2. Článek 7 odst. 7.1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní celková cena bez DPH činí	1 387 669,61 Kč
Zákonné DPH činí	291 410,62 Kč
Původní celková cena včetně DPH činí	1 679 080,23 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	125 000,00 Kč
Zákonné DPH činí	26 250,00 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH činí	151 250,00 Kč
Nová celková cena bez DPH činí	1 512 669,61 Kč
Zákonné DPH činí	317 660,62 Kč
Nová celková cena včetně DPH činí	1 830 330,23 Kč

### **3. Článek 21 odst. 21.11. Smlouvy o dílo se na konci doplňuje o text tohoto znění:**

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

**III.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU**


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají platná a účinná.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

18. 10. 2017

V Ostravě dne

Za objednatele:



**Ing. Zdeněk Hodula**  
kvestor

V Ostravě dne : 17.10.2017

Za zhotovitele:



**Tomáš Bok**  
ředitel společnosti



VÝTĚHY OSTRAVA s.p.a.

Česká republika, Ostrava, Poruba

tel: 598 131 541

e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, <http://www.vytahyostrava.cz>

IČO: 43965865, DIČ: CZ43965865, bankovní spojení: 1990673400800

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C,ložka 2563



**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
17.listopadu 15/2172  
708 33 Ostrava-Poruba**

**3.10.2017**

**Věc: Cenová nabídka na provedení kesonu do prohlubně výtahové šachty – rekonstrukce nákladního výtahu v budově rektorátu**

*Vážený obchodní přítel, Vážený pane.*

*Zasílám Vám cenovou nabídku na provedení kesonu do prohlubně výtahové šachty zabraňující protékání spodní vody do prohlubně výtahové šachty.*

*Aby byla možná instalace kesonu do prohlubně šachty, je nutné provést odlehčení celé technologie ve výtahové šachtě, zabezpečení klece a protiváhy (popruhy ze strojovny), ukotvení vodítek po cele výšce šachty pomocnými profily ke stěně (velké zatížení, stroj v šachtě zavěšený na vodítkách) a demontáž spodních vodítek!!*

**Cenová kalkulace:**


**1. Instalace kesonu včetně speciálního svařování:**

**A) Nerezový keson: 125.000,- Kč bez DPH**

**Časová náročnost:**

**Doba trvání výše uvedených prací je 8 pracovních dnů.**

**S pozdravem**



**Tomáš Bok  
ředitel společnosti**









Název stavby (projekt):	Kolonádního režimního výtahu v budově vědeckého ústavu
Objekt:	Stavební úpravy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 27.6. 2017
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	VÝTAHY OSTRAVA spol.s.r.o. ,Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přivoz
Datum vystavení:	2.10. 2017
Požadováno kým:	uživatelé

<b>Zdůvodnění a popis změny :</b> Změna – doplnění nerezového kesonu	Při provádění demontážních prací byl zjištěn občasný výskyt spodní vody ve výtahové šachtě na úrovni – 5.635 m. Vzhledem k umístění technologie výtahu na dně výtahové šachty navrhl projektant provedení nerezového kesonu – viz dokumentace.
---	--

Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností, zvýší kvalitu realizovaného díla , nákladní výtah slouží i k evakuaci osob a je nezbytná pro dokončení původní veřejné zakázky.

<b>Podklady (přílohy):</b>	Půdorys a řezy, soupis více prací
----------------------------	-----------------------------------

<b>Cenový dopad:</b>	zvýšení ceny 125.000,- Kč bez DPH
<b>Časový dopad:</b>	Ne
<b>Dopad do PD:</b>	Bude zahrnuto do DSPS

<b>Vystávil:</b> (zhotovitel)		Podpis:		Datum: 2.10.2017
<b>Schválil:</b> (projektant)		Podpis:		Datum: 2.10.2017
<b>Schválil:</b> (TDI)		Podpis: /		Datum: 2.10.2017
<b>Schválil:</b> (objednatel)		Podpis:		Datum: 2.10.2017

