

## DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM048740/2015-ZSMTDS/Jur

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
Pověřený podpisem smlouvy: [redacted] ředitel závodu Střední Morava  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

**VH atelier, spol. s r.o.,**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
*Korespondence, kancelář: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno*  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070  
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti  
IČ: 49437267  
DIČ: CZ49437267  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E – mail: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. PM048740/2015-ZSMTDS/Jur

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 9. 2015 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM048740/2015-ZSMTDS/Jur, číslo smlouvy zhotovitele: 43/15 (dále jen „smlouva o dílo“), dodatek č.1 SOD ze dne 8.12.2015 a dodatek č.2 SOD ze dne 30.3.2016.
2. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu objektu byly projektantem předloženy investorovi k posouzení 3 varianty koncepce možného řešení opravy PB zdi. Tyto varianty byly projednány na výrobním výboru akce konaném dne 19.9.2016. Na jednání byla vybrána varianta II. technického řešení opravy LB zdi. V návaznosti na termín konání tohoto jednání stanovený objednatelem, byla dohodnuta změna termínu odevzdání předmětu díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

**Článek III. Doba plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:**

Termín dokončení díla a jeho předání: do 31.12.2016

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p..
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Uherském Hradišti dne:

V Brně dne: 29.9.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]  
ředitel závodu Střední Morava

  


.....  
VH atelier, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti