

## **D O D A T E K č. 2**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

<b>O b j e d n a t e l :</b>	<b>ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, <b>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774</b>
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátcem DPH
<b>a</b>	
<b>Z h o t o v i t e l:</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r. o.</b>
<b>Adresa:</b>	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, výkonný ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6

**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**IČ/DIČ:** 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná ( odborně způsobilá ) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx, dále jen „**zhotovitel**“.

**1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10. 3. 2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Simtany“.**

Dodatkem č.2 se mění příloha č.1 k SoD, a to termíny ukončení dílčích částí 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6.

**2/ Příloha č. 1 k SoD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany a v části k.ú. Stříbrné Hory se mění takto:**

**původní znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	28. 2. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	1000	105 000	30. 4. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	55	1000	55 000	31. 5. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	217	200	43 400	30. 6. 2015
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>387 600</b>	

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	350	72 800	31. 12. 2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	31. 12. 2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	31. 12. 2016
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	600	124 800	31. 5. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>276 400</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	217	200	43 400	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>43 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč	387 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	276 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>787 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>952 754 Kč</b>

nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	1000	105 000	31. 8. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	55	1000	55 000	31. 8. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	100 ha	217	200	43 400	31. 10. 2015
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>387 600</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	350	72 800	31. 12. 2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	31. 12. 2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	31. 12. 2016
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	600	124 800	31. 5. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>276 400</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	217	200	43 400	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>43 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč	387 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	276 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>787 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>952 754 Kč</b>

#### **Odůvodnění:**

Dodatkem je upraven termín odevzdání fakturačního celku 3.1.2., a to polohopisného zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty a polohopisného zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou. Tato změna vyplývá z Pokynů č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. 12. 2013, kdy zaměření polohopisu je předkládáno katastrálnímu úřadu k posouzení podle § 9 odst. 4 zákona č.139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, spolu s upřesněním obvodu komplexních pozemkových úprav. Teprve po kladném stanovisku katastrálního úřadu dle § 9 odst. 6 zákona lze považovat předmětný fakturační celek za uzavřený. Zároveň dojde k naplnění ust. § 48 odst. 3 katastrální vyhlášky č. 357/13 Sb., kdy vlastníci nebudou zbytečně vícekrát zváni na šetření hranic obvodu pozemkových úprav a šetření hranic lesních pozemků, které jsou zpravidla na obvodu pozemkových úprav.

Dále byl dodatkem upraven termín odevzdání fakturačního celku 3.1.4. Na jednání mezi zaměstnanci Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, zástupci společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. - zhotovitele KoPÚ a zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, Pobočka Havlíčkův Brod, byl na žádost KP Havlíčkův Brod z důvodu jistějšího počasí, domluven odklad pro zjišťování průběhu hranic pozemků. Následkem toho se posouvají i termíny ukončení dílčích částí 3.1.5. a 3.1.6.

V ostatním zůstává smlouva beze změny, pouze došlo k nahrazení termínů ukončení fakturačních celků v hlavním celku 3.1. - Přípravné práce.

Zhotovitel bere na vědomí, že posun termínů v dodatku č. 2 SoD nemá bezprostřední vliv na včasné plnění termínů v hlavním celku 3.2. – Návrhové práce.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 25.2.2016

V Brně dne: 22.2.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

Ing. Zdeněk Láska

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.