

## **D O D A T E K č. 4**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

<b>O b j e d n a t e l :</b>	<b>ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, <b>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774</b>
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Milanem Šimanem, vedoucí pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátcem DPH
<b>a</b>	
<b>Z h o t o v i t e l :</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r. o.</b>
<b>Adresa:</b>	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, výkonný ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6

**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**IČ/DIČ:** 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná ( odborně způsobilá ) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx, dále jen „**zhotovitel**“.

**1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10. 3. 2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Simtany“.**

Dodatkem č.4 se mění příloha č.1 k SoD, a to termíny ukončení dílčích částí. Dále byl opraven chybný součinn čísel. (Změny jsou v novém znění zvýrazněny tučným písmem.)

**2/ Příloha č. 1 k SoD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany se mění takto:**

**původní znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1000	100 000	23. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	35	1000	35 000	23. 11. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	200	43 800	28. 2. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>363 000</b>	

<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	350	73 500	30. 6. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	600	126 000	30. 11. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>278 300</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	218	200	43 600	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>43 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	363 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	278 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>764 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>925 529 Kč</b>

nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1000	100 000	<b>31. 1. 2017</b>
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	35	1000	35 000	<b>31. 1. 2017</b>
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	200	<b>43 600</b>	<b>31. 3. 2017</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>362 800</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	350	73 500	30. 6. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	600	126 000	30. 11. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>278 300</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	218	200	43 600	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>43 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	362 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	278 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>764 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>925 287 Kč</b>

#### **Odůvodnění:**

Dne 18.11.2016 byla zpracovatelem doručena žádost v rámci KoPÚ v k.ú. Simtany, kde zpracovatel žádá o posun termínu etapy 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6 (zjišťování průběhu hranic obvodů pozemkové úpravy a pozemků neřešených, dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) o 3 měsíce, nebo o projednání možnosti ukončení smlouvy o dílo.

Zhotovitel konstatuje, že Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod požaduje další zjišťování průběhu hranic a vytýká další náležitosti v odevzdaném elaborátu obvodu. Dílo se mu nepodaří v dohodnutém termínu dokončit.

SPÚ, Pobočka Havlíčkův Brod stanovil posun termínu částí 3.1.4. a 3.1.5. o 2 měsíce a částí 3.1.6. o 1 měsíc.

Byl opraven chybný součin sloupců MJ a ceny za MJ v části 3.1.6.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 21. 11. 2016

V Brně dne: 21. 11. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Milan Šiman

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

.....

Ing. Zdeněk Láska

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.