

D O D A T E K č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Milanem Šimanem, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

GB-geodezie, spol. s r. o.

Adresa:

Tuřanka 92, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Láskou, výkonný ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

4pq7xj6

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx,

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Simtany“.

Čl. I.

Dodatkem č. 6 se mění příloha č. 1 k SoD, a to termíny ukončení dílčích částí (změny jsou zvýrazněny tučným písmem). Komplikace s termínem ukončení dílčí části 3.1.4 - upřesnění obvodu a následkem toho i zpožděné práce na dílčí části 3.1.6. - dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ponechaly otevřený termín konání Regionální dokumentační komise pro plán společných zařízení. Nejbližší možný termín byl pro posouzení PSZ poskytnut na listopad 2017. Z toho důvodu se dílčí část 3.2.1. - vypracování plánu společných zařízení včetně jejích podčástí a projednání zastupitelstvem obce se posune o 4 měsíce a návazně na to se dílčí část 3.2.2. - vypracování návrhu nového uspořádání pozemků posune rovněž o 4 měsíce.

Čl. II.

Změna časového posunu termínů ukončení dílčích částí je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

..

V Havlíčkově Brodě dne: 29.9.2017

V Brně dne: 27.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Milan Šiman

Ing. Zdeněk Láska

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke SoD – KoPÚ Simtany (položkový výkaz činností)

Příloha č. 1 ke SoD – KoPÚ Simtany (položkový výkaz činnosti)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1000	100 000	30. 4. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	35	1000	35 000	30. 4. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	200	43 600	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					362 800	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	350	73 500	31. 1. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	600	126 000	31. 7. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					278 300	

3.3.	Mapové dílo	ha	218	200	43 600	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					43 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	362 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	278 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	764 700 Kč
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	925 287 Kč

V Havlíčkově Brodě dne: 29.9.2017

Za objednatele:

.....

Ing. Milan Šiman

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

V Brně dne: 27.9.2017

Za zhotovitele:

.....

Ing. Zdeněk Láska

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.