


„Ležatý rozvod vody – ZŠ Glowackého 6/č.p. 555,
Praha 8, k.ú. Troja“


Dodatek č.1




ke smlouvě o dílo č.VR 34/2016 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**


1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 


Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 




IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : Petr Boubal
Sídlo : Běchorská 1139/53, 193 00 Praha – Horní Počernice
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Petr Boubal
b) ve věcech technických: 

IČ : 11253029
DIČ : CZ6605141191
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

(dále jen „zhotovitel“),
zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

- Článek III smlouvy – PŘEDMĚT DÍLA** se **rozsahuje** o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu dodatečných stav.prací. Tento rozpočet je přílohou tohoto dodatku.
Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a požadavek na jejich provedení vznikl v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Jejich zhotovení je nezbytné pro dokončení původního předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.
- V článku VI smlouvy - CENA ZA DÍLO** se **navyšuje** v odstavci 6.1. celková smluvní cena bez DPH na částku **Kč** (slovy: korunčeských a sedmdesátdevěthaléřů) bez DPH následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo č.VR 34/2016	1 183 698,-		
Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto smluvního dodatku č.1	47 250,-		
Celková nová cena dle smlouvy o dílo č.VR 34/2016 ve znění tohoto dodatku č.1	1 230 948,-		

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek II. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 34/2016, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 29. 11. 2016

V Praze dne 13. 11. 2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZŠ Glowackého	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Glowackého lež.rozvody vody v kol. Vícepráce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Petr Boubal	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH
CENA ZA OBJE

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Glowackého lež.rozvody vody v kol. Vícepráce
Objekt :	ZŠ Glowackého

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Glowackého lež.rozvodny vody v kol. Vícepráce
Objekt :	ZŠ Glowackého

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm				
2	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm				
3	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm				
4	722 17-2334.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm				
5	722 17-2335.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm				
6	722 17-2336.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63/10,5 mm				
7	1	Tvarovky PPR 63,50,40,32,25,20				
8	722 18-1213.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm				
9	722 18-1213.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm				
10	722 18-1213.RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm				
11	722 18-1213.RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm				
12	722 18-1213.RU7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm				
13	722 18-1213.RU9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 65 mm				
14	2	Žlab podpůrný pozink 62				
15	3	Žlab podpůrný pozink 50				
16	4	Žlab podpůrný pozink 40				
17	5	Žlab podpůrný pozink 32				
18	6	Žlab podpůrný pozink 25				
19	7	Žlab podpůrný pozink 22				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				