

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 16PU-001975/15

č. smlouvy zhotovitele:

na realizaci zakázky

**„R48 RYCHALTICE – FRÝDEK-MÍSTEK V KM 44,3, REALIZACE ÚPRAV DZ“**

(č. stavby: 15 068)

uzavřené dne 22. 9. 2015 mezi

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ6593390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **SEKNE spol. s r.o.**

se sídlem:

Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc

IČ:

62363701

DIČ:

CZ62363701

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7950

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Z důvodu nedořešených majetkoprávních sporů na stavbě R48 Rychaltice – Frýdek-Místek dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu a navýšení ceny prací vyplývajících z výše uvedené smlouvy takto:

## **VIII. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ**

**bod 8.2, druhý odstavec původní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním takto:**

**8.2** Doba pro dokončení stavebních prací

- zajištění servisu a údržby AKU dopravního značení  
každý 5. den od instalace DZ **do 30. 10. 2019**

(2. část dílčího plnění)

## XII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**bod 12.1** *původní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním takto:*

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	572 992,00 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1	380 000,00 Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>952 992,00 Kč</b>
DPH 21 %	200 128,32 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	1 153 120,32 Kč

Soupis navýšení prací dle tohoto dodatku je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne: **29. 09. 2017**

V Ostravě dne **29. 09. 2017**

Objednatel:

Zhotovitel: