

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě č. OR/16/20084**  
**o poskytování služeb autorského dozoru projektanta**  
**při realizaci stavby**  
**„Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál**  
**– po most ev. č. 322-010 Chvaletice“**  
**VZ: P15V00000143**

**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.D.  
IČ: 708 92 822  
DIČ: CZ70892822
- 2. Poskytovatel:** **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.**  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8  
zastoupen: Ing. Václavem Starým, prokuristou  
Bankovní spojení: ██████████  
č. ú.: ██████████  
IČ: 457 97 170  
DIČ: CZ45797170  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka C 11622

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

**Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 02. 2016 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice“, č. OR/16/20084, (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

**Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku I. smlouvy:  
Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto článku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku III. smlouvy:  
Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.*“

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 05. 2019. (Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2018.)*“

4. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VIII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.*“

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 08. 2017 a schválen usnesením č. R/568/17.

V Pardubicích dne: 20. 10. 2017

Objednatel:

Poskytovatel:

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  
Ing. Václav Starý  
prokurista