

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č 10PU-001605 ze dne 20.7.2017

na realizaci zakázky
„I/35 Újezd pod Troskami - Kbelnice - výměna oken“
ISPROFIN 327 111 0901

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1. název: STAVIS Pardubice, spol.s r.o.

se sídlem: Smilova 312, 530 02 Pardubice

IČO, DIČ: 25935895, CZ25935895

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku prodloužení dodávek skel subdodavatelů zhotovitele.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Původní doba pro dokončení stavby: do 30.9.2017

Nový termín pro dokončení stavby: do 15.11.2017

Tato změna termínu pro dokončení stavby pak bude identicky promítnuta příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení stavby	1.1.9	Do 15.11.2017
---------------------------	-------	----------------------

II.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 27.9.2017

Datum: 27.9.2017

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
STAVIS Pardubice, spol. s r.o.