

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00085/2017

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

o zhotovení akce: „Úprava vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad
Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek

Koordinátora BOZP: Bohumil Oliva

(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Kožený s.r.o.

se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

IČ: 25631039 DIČ: CZ25631039

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.,
odd. C, sp. zn. 56354

Zastoupený jednatelem: Petrem Koženým

Ing. Květoslavou Davidovou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kožený

(dále jen „Zhotovitel“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/19/4/4, ze dne 11. 09. 2017, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu

realizace části díla: nová hráz u rybníka č.1 do 25. 11. 2017. Ostatní části stavby budou dokončeny v původním termínu tj. do 15.10.2017.

2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/19/4/4, ze dne 11. 09. 2017, se smluvní strany dohodly v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a naceněny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Cena bez DPH:	1.227.390,00 Kč
DPH 21%:	257.751,90 Kč
Cena včetně DPH	1.485.141,90 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 27.9.2017

V Brandýsku, dne 26.9.2017

objednatel:
Petr Holeček, starosta m

zhotovitel:
Ing. Květoslava Davidová
jednatel