



Změna ceny dle změnového rozpočtu bez DPH:	1.889.896,00 Kč
DPH 20%:	377.979,20 Kč
<b>Cena dle změn. rozpočtu celkem vč. DPH</b>	<b>2.267.875,20 Kč</b>

Cena za vícepráce - celkem bez DPH:	225.279,00 Kč
DPH 20% za vícepráce:	45.055,80 Kč
<b>Cena za vícepráce celkem vč. DPH:</b>	<b>270.334,80 Kč</b>

---

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>21.284.007,00 Kč</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>4.256.801,40 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>25.540.808,40 Kč</b>

## XII. Závěrečná ujednání

9. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby dodatek ke smlouvě na plnění veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
10. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku ke smlouvě na plnění veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho TSK obdrží dva výtisky, dodavatel zbylé dva výtisky.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/10/2400/99.

Příloha č.1: Seznam subdodavatelů


č.2: Položkový rozpočet změnového rozpočtu

č.3: Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

18. 12. 2012

Objednatel



Ing. Luděk Dostál  
ředitel organizace

Zhotovitel



INPROS PRAHA

v.o.s.

Ke Krči 28

147 00 Praha 4

-2-

Ing. Tomáš Přítasil  
společník v.o.s.