

## DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 200/2016/Ma „KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ“ ze dne 14.6.2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

### Smluvní strany

#### Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

ing. Svatoslav Maršál, správce toku, číslo telefonu: 7 [REDACTED]

ing. Michal Koupil, provozní referent, t.č. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### LHProjekt a.s.

sídlo: Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno

IČO: 25300806, DIČ: CZ 25300806

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vlož 1983, spis. zn. Firm 7697/96

statutární orgán: Ing. Aleš Sekanina, autorizace ČKAIT – 1003730

autorizovaný v oboru IL00 – stavby pro plnění funkce lesa

a v oboru TV003 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sp. stavby meliorační a sanační

zastoupený pro autorského dozoru: Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádkova 4020/22, 636 00 Brno,

autorizace ČKAIT 1000451, autorizovaný v oboru IL00 – stavby pro plnění funkce lesa a v oboru TV003 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sp. stavby meliorační a sanační

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

### I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ“ je změna znění čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je protahující se doba projednávání smluv a majetkoprávních záležitostí mezi Městem Letovice a vlastníky dotčených pozemků.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 200/2016/Ma na zhotovení projektové dokumentace „ KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ “ takto:

## Čl. II Doba plnění

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - DÚR: **do 30.10.2016**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP,DPS: do **25.2.2017**

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - DÚR: **do 28.2.2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP,DPS: do **30.6.2017**

Termín zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN) : **do 31.7.2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma ze dne 14.6.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016/Ma přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016/Ma je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


V Brně dne: 28.11.2016

V Brně dne: 25.11.2016



Objednatel:  
Ing. Pavel Hopjan ,  
Lesy České republiky, s.p. ,  
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje.

LHProjekt a.s.  
Čichnova č.p. 386  
624 00 BRNO  
IČ: 253 00 806



Zhotovitel:  
Ing. Aleš Sekanina ,  
LHProjekt a.s.  
jednatel