

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 200/2016/Ma
uzavřené dne 14.6.2016 na provedení díla PD „KLEVETOVSKÝ POTOK V KLEVETOVĚ“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LHProjekt a.s.

sídlo: Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno

IČO: 25300806, DIČ: CZ 25300806

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vlož 1983, spis. zn. Firm 7697/96

statutární orgán: Ing. Aleš Sekanina, autorizace ČKAIT – 1003730

autorizovaný v oboru IL00 – stavby pro plnění funkce lesa

a v oboru TV003 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sp. stavby meliorační a sanační

zastoupený pro autorského dozoru: Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádkova 4020/22, 636 00 Brno,

autorizace ČKAIT 1000451, autorizovaný v oboru IL00 – stavby pro plnění funkce lesa a v oboru TV003 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, sp. stavby meliorační a sanační

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ“ je změna znění čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je faktický časový průběh zpracování PD, který není možné ovlivnit, tj. délka jednání příslušných úřadů státní správy, samosprávy a třetích osob.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 200/2016/Ma na zhotovení projektové dokumentace „ KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ “ takto:

Čl. II Doba plnění

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DÚR: **do 30.6.2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP,DPS: **do 30.9.2017**

Termín zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN) : **do 31.10.2017**

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP,DPS: **do 120 dnů** od nabytí právní platnosti rozhodnutí o umístění stavby.

Termín zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN): **do 31.12.2017**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 200/2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 200/2016/Ma ze dne 14.6.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 23.10.2017

V Brně dne: 9.10.2017

LHProjekt a.s.
Čichnova č.p. 386
624 00 BRNO
IČ: 253 00 806

{01}

doc Králové

uje

Jezuitská 14713, Brno-město, 602 00 Brno

Objednatel:
Ing. Pavel Hopjan ,
Lesy České republiky, s.p. ,
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje.

Zhotovitel:
Ing. Aleš Sekanina ,
LHProjekt a.s.
statutární ředitel