



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/05/02
ze dne 16.5.2016

na provedení stavby :

„ P.Č. 971 Zlín, Příkrá – výměna vodovodu OC, DN 80-100 za PE, DN 50 “

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Batí 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
bank.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616
ban.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. III. Doba plnění

3.1.	zahájení prací :	01.06.2016
	ukončení prací :	30.11.2016
	dle dodatku č.1 :	31.8.2017

na nový termín ukončení prací : do 15.12.2017

Odůvodnění změny ukončení prací :

Změna termínu ukončení se týká provádění dokončovacích prací a udržení provozuschopnosti komunikací.

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 21.8.2017

za objednatele

za zhotovitele