



**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/05/02**  
ze dne 16.5.2016

na provedení stavby :

**„ P.Č. 971 Zlín, Příkrá – výměna vodovodu OC, DN 80-100 za PE, DN 50 “**

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace a.s.**  
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březlkem  
předsedou představenstva

IČ : 49454561  
DIČ : CZ49454561  
bank.spoj. :  
č.ú. :  
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : **RIS-MONT s.r.o.**  
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem  
jednatelem společnosti

IČ : 26238616  
DIČ : CZ 26238616  
ban.spoj. :  
č.ú. :  
registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

## II. Změny

mění se čl. III. Doba plnění

- 3.1. zahájení prací : 1.6.2016  
ukončení prací : 30.11.2016

na nový termín ukončení prací : do 31.8.2017

Odůvodnění změny ukončení prací :

Změna termínu ukončení se týká vyřízení zvláštního užívání chodníků komunikace. Po dohodě byl doporučen nový termín vzhledem k pohybu dětí po chodníku do školy na prázdninový provoz, aby se eliminovala možnost úrazu dětí.

## III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.  
3.2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.  
3.3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.  
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 3.10.2016

za objednatele

za zhotovitele