

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Objednatel:** město Svitavy
T. G. Masaryka 5/35,
568 02 Svitavy

Zástupce ve věcech

smluvních: Mgr. David Šimek, starosta města

Zástupce ve věcech

technických: Pavel Čížek, místostarosta města a
Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 00 277 444

DIČ: CZ 00 277 444

(dále též "objednatel")

na straně druhé: **Zhotovitel:** Radim Oblouk.

Místo podnikání: Ruská 2050/9, 568 02 Svitavy

Registrace: Městský úřad Svitavy OOŽÚ

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 766 06 163

DIČ: CZ8102243512

(dále též "zhotovitel")

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.11.2015 Smlouvu o dílo ohledně díla „Územní studie lokality č. 47 a č. 193 – Stará kolonie I. ETAPA dle Územního plánu Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Po předání třetí fáze územní studie – upraveného urbanistického konceptu dle bodu 1.12.3 dodatku č.1 smlouvy o dílo, vznesl objednatel požadavek na přepracování této fáze a vydání nového urbanistického konceptu, s rozdílnou hranicí řešeného území, upraveným dopravním řešením ve vjezdu do území, s doplněnou variantou odvodu dešťových vod, s upravenou regulací.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„1.2.b. Dílo je dále upřesněno tak, že bude vypracován nový návrh urbanistického konceptu, s rozdílnou hranicí řešeného území, upraveným dopravním řešením ve vjezdu do území, s doplněnou variantou odvodu dešťových vod, s upravenou regulací.

b) v článku I. Smlouvy o dílo se bod 1.12 ruší a nahrazuje takto:

1.12 Územní studie bude navrhována v pěti níže popsaných fázích:

1.12.1 První fáze - analýza využitelnosti (stanovení zadání studie, bilance ploch, principy variant řešení, analýza příkladů);

1.12.2 Druhá fáze - urbanistický koncept (v rozsahu celkové územní studie ke komentáři objednatel a projednání) + projednání s objednatel.

1.12.3 Třetí fáze – upravený urbanistický koncept (v rozsahu celkové územní studie ke komentáři objednatel a projednání) + projednání s objednatel.

1.12.4 Čtvrtá fáze – upravený urbanistický koncept (v rozsahu hlavní a koordinační situace).

1.12.5 Pátá fáze - územní studie (koordinace a zapracování připomínek dotčených orgánů, správců technické a dopravní infrastruktury, sousedů a případně dalších dotčených. Spolupráce při projednání, v případě, že připomínky budou zasahovat do urbanistického konceptu. Zapracování připomínek zástupce objednatel k čtvrté fázi. Vydání územní studie. Konečná verze územní studie bude vyhotovena ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF, texty ve formátu doc a PDF.

c) v článku II. Smlouvy o dílo se bod 2.1.3 ruší a nahrazuje takto:

2.1.3 Čtvrtá fáze územní studie – upravený urbanistický koncept dle bodu 1.12.4, bude vypracována a objednateli předána nejpozději do tří týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. Podání žádostí o vyjádření a projednání urbanistického konceptu územní studie se všemi dotčenými zajistí objednatel;

d) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.1.3 doplňuje nový bod 2.1.4., který zní takto:

2.1.4 Pátá fáze územní studie - konečná podoba územní studie dle bodu 1.12.5, bude vypracována a objednateli předána nejpozději do 12 týdnů od obdržení všech stanovisek dotčených orgánů, správců sítí, případně dalších dotčených subjektů a stanoviska objednatele k čtvrté fázi – upravenému urbanistickému konceptu.

e) v článku III. Smlouvy o dílo se bod 3.1 ruší a nahrazuje takto:

3.1. Celková cena díla dle článku I. smlouvy činí 413 565,- Kč. Cena za jednotlivé části díla byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

3.2.1. Zpracování analýzy využitelnosti dle bodu 1.12.1	– 45 000,- Kč
3.2.2. Zpracování urbanistického konceptu dle bodu 1.12.2	– 160 000,- Kč
3.2.3. Zpracování upraveného urbanistického konceptu dle bodu 1.12.3	– 30 000,- Kč
3.2.4. Zpracování upraveného urbanistického konceptu dle bodu 1.12.4	– 38 565,- Kč
3.2.5. Zpracování územní studie dle bodu 1.12.5	– 140 000,- Kč

f) v článku IV. Smlouvy o dílo se za bod 4.1.2 vkládá nový bod 4.1.2a, který zní takto:

4.1.2a Po předání elektronické podoby a dvou tištěných vyhotovení pro projednání třetí fáze – upraveného urbanistického konceptu dle bodu 1.12.4 zástupci objednatele ve věcech technických - fakturu na částku 100 % ceny za fázi dle bodu 3.2.4 ve výši 38 565,- Kč + DPH.

g) v článku IV. Smlouvy o dílo se bod 4.1.3 ruší a nahrazuje takto:

4.1.3 Po předání elektronické podoby a třech tištěných vyhotovení páté fáze - územní studie zástupci objednatele ve věcech technických - fakturu na částku 100 % ceny za fázi dle bodu 3.2.5 ve výši 140 000,- Kč + DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku uděluje na dobu neurčitou souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, obchodní firma, IČ a sídlo v registru smluv v souvislosti se zveřejněním smlouvy podle zákona o registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města Svitavy dne 10.10.2017 usnesením č. 37/C/1.

Ve Svitavách dne:

Ve Svitavách dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. David Šimek, starosta
město Svitavy

.....
Ing. arch. Radim Oblouk