



S004P017P21T

Číslo objednatele: SD/2017/0132/150/1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. SD/2017/0132/150

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Město Hodonín

Sídlo:

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO:

00284891

DIČ:

CZ00284891

bankovní spojení:**č. účtu:****zastoupený:**

(dále též „Objednatel“)

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města

Zhotovitel:**Název:**

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo:

U zbrojnice 588, 69156 Hrušky

IČO:

25585142

DIČ:

CZ25585142

zapsan(á) v obch.rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, 35924

zastoupený:

Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti

osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. objednatele SD/2017/0132/150, č. j. zhotovitele S170504 ze dne 19. 7. 2017, jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín“, takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH

18 889 992,47 Kč“

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH

18 432 283,22 Kč“

Rekapitulace za dodatek č. 1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ

4,88 % < 15,00%

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 58. Radou města Hodonín dne 19.9.2017, usnesením RMČ/2017/5320.

V Hodoníně dne: 13.10.2017

V Hruškách dne: 12.10.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Mgr. Milan Lúčka
Starosta města

Ing. Ladislav Kubík VLADIMÍR
jednatel

Příloha č. 1

Změnový list pro dodatek č. 1



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN		
Objekt:	Správní budova		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
TDI:	[REDACTED], REPOS-ING s.r.o., třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín		
Projektant:	[REDACTED], PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín		
Popis změny: Provedení komplet nových interiérových omítek. Dopočet zateplovacího systému a lešení z důvodu nedemontáže stávající střešní nosné kce. Nebourání celého rozsahu podlah. Provedení všech ocelových zárubní - zárubně "uhnulé" v podlahách. Neprovádění zabezpečení mrazicího boxu a stávajícího WC z důvodu zachování střešní kce. Neprovádění demontáže střešní kce. Snížení likvidace odpadů z důvodu nedemontáže střechy a nebourání celého rozsahu podlah.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☐
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☒
		dokumentace skut.provedení	☒
jiné		☐	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-457 709,25 -2,42%
	Výše DPH	sazba: 21%	-96 118,94
	náklady na změnu vč. DPH		-553 828,19
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		18 889 992,47
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		18 432 283,22
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		22 303 062,70
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		-689 407,20 -3,65%
	Vícepráce celkem bez DPH		231 697,00 1,23%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		921 104,20 4,88%
termíny	Termín realizace změny:		08-12/2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		[REDACTED]
	TDI:		6.10.2017
	Projektant:		5.10.2017
	Objednatel (statutární zástupce):		[REDACTED]
přílohy	Přílohy: Rozpočet k Změnovému listu č.1		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N170504 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN**

Dodatek č.1 - méněpráce

Objednatel: **Město Hodonín**
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-689 407,20
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-689 407,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-689 407,20 CZK
Základní DPH	21 %	-144 775,51 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem s DPH -834 182,71 CZK

v

dne

H
2.

venní
88.
SKY
42.
5142



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N170504	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN
O:	01	Dodatek č.1 - méněpráce
R:	01	Stavební úpravy správní budovy hřbitova - Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 90		Ostatní práce				
127	900011001VC0	Provizorní trámová konstrukce s OSB deskami a plachtou	m2	-125,00000		
128	900011002VC0	Provizorní konstrukce z trubkového lešení s podlážkami a plachtou, výška 2,5 m	m2	-105,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
152	962090311R00	Demontáž dílců stěn obvodových ze železobetonu váhy do 1,5 t, výšky budovy do 24 m	kus	-9,00000		
153	963015171R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 4 t	kus	-12,00000		
154	963090282R00	Demontáž stropních panelů délky do 600 mm, do 3 t, v budovách výšky do 24 m	kus	-104,00000		
157	965043441RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	-79,00000		
195	96221001XC0	Demontáž stávajících komínových vložek, vč. zakrytí komínového průduchu	m	-22,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
989	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-412,80000		
990	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-412,80000		
991	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4 128,00000		
992	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-412,80000		
993	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-825,60000		
994	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-412,80000		
995	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-412,80000		

Celkem méněpráce

-689 407,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N170504 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN

Dodatek č.1 - vícepráce

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
69501 Hodonín

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142
U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			231 697,95
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			231 697,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	231 697,95 CZK
Základní DPH	21 %	48 656,57 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 280 354,52 CZK

v

dne

21.9.2017



Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588.
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142.
DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	N170504	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN
O:	01	Dodatek č.1 - vícepráce
R:	01	Stavební úpravy správní budovy hřbitova - Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
88	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	406,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
91	602015185RT6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatížená, tloušťka vrstvy, 1,5 mm,	m2	80,16000		
104	622391126T00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	80,16000		
113	622319134RV10	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	80,16000		
Díl: 64		Výplně otvorů				
123	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000		
včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm						
124	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	4,00000		
včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm						
	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	7,00000		
včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
139	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	80,16000		
142	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	80,16000		
144	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	80,16000		
146	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	80,16000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
149	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,62000		
172	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	336,45000		

Celkem vícepráce

231 697,95