



**Dodatek č. 2 (041644/2) ke Smlouvě o dílo č. 041644; D3/13/2017**

**„Oprava havarované nádrže H230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice“**

**Čl. 1 Smluvní strany**


1.1 Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 11 902931/0100  
IČO: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „*Objednatel*“)

a

1.2 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
č. účtu: 1809071/0100  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			

dodržování opatření (včetně BOZP)	bezpečnostních
--------------------------------------	----------------

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

## ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. 041644; D3/13/2017 s názvem „Oprava havarované nádrže H230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice“ ve znění Dodatku ev. č. 041644/1 ze dne \_\_\_2017 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Oprava havarované nádrže H230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 evid. č. 041644/2 (dále jen „dodatek“).

## ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.5 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.5 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

134 367,- Kč (*slovy: stotřicetčtyřtisícťřistašedesátsedmikorun českých*) bez DPH.

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **10 666 045,- Kč**

(*slovy: desetmilionůšestsetšedesátšesttisícčtyřicetpětkorun českých*),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

#### ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 4. 9. 2017 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne 26-09-2017

.....  
Mg  
pře

.....  
Ing. Ladislav  
člen představn

V Praze dne.....

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
4.9.2017

Strana PAGE 1z 2

<b>Číslo změny</b>
2

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
<b>Číslo smlouvy:</b>	D3/13/2017	041644
<b>Název a sídlo:</b>	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 - Libeň	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

**Název akce**

**„Oprava havarované nádrže H230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice“  
akce údržby č. 9**

**Popis změny**

**Oprava lucerny doplněním svarů** – doplnění svarů v napojení hlavního krovu do lucerny v nedeformované části.  
**Oprava obvodového svaru** – oprava obvodového svaru v místech doplnění lokálního vyztužení přechodu pláště-střecha.  
**Oprava potrubí vakuování** – oprava napojení vakovacích trubek v meziprostoru a napojení do dna nádrže.  
**Doplnění žebér v lokálních poškozeních okolkového plechu** – doplnění výtuh pod plech P20 v nedeformované části.  
**Oprava izolace DN100** – oprava zateplení potrubí DN100  
**Provedení NDT kontroly plechů střechy v nehavarované části** – provedení LT na svarech v nedeformované části střechy

**POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ**

OBJEDNATEL     ZHOTOVITEL

**DŮVOD ZMĚNY**

**DOTČENÁ OBLAST**

C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input checked="" type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní

**DŮSLEDKY ZMĚNY**

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

**NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ**

**NAVRHOVANÝ DRUH CENY**

PEVNÁ CENA     CENA "COST +FEE"     JINÁ DOHODA O CENĚ

**ZDŮVODNĚNÍ:**

**Přílohy a poznámky**

Příloha: Oceněné vícepráce – Souhrnná nabídka METROSTAV a.s.	Datum 31.7.2017
Stanovisko Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.	Datum 22.8.2017

Poznámky:

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
4.9.2017

Strana PAGE 1z 2

<b>Číslo změny</b>
2

<b>ROZPOČET</b>	
<b>Informace o nákladech a ceně</b>	<b>Cena, náklady</b>
Sjednaná cena této změny	134 367 Kč
Stávající cena díla:	10 531 678 Kč
Nová cena díla:	10 666 045 Kč

## ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí oddělení defektoskopie	[redacted]	[redacted]	Stanislav Sosna Stavbyvedoucí	[redacted]	[redacted]

## VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	[redacted]	[redacted]

## SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

**Poznámky:**

[redacted]

# Změnový list č.: 2

<b>Akce</b>			
<b>„Oprava havarované nádrže H230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice“</b>			
čís. Akce údržby: <b>9</b>			
Zhotovitel: <b>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň</b>			
Objekt (dílní část akce): <b>„Sklad Hněvice obj.230“</b>			
Předmět:			
<b>Vícepráce</b>			
Počet stran <b>1</b>		Počet příloh : <b>7</b>	
Vypracoval–jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
[REDACTED]	<b>Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 - Libeň</b>	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Popis: Vícenáklady po detailním prozkoumání havarované nádrže z lešení</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava lucerny doplněním svarů – doplnění svarů v napojení hlavního krovů do lucerny v nedeformované části.</li> <li>Oprava obvodového svaru – oprava obvodového svařu v místech doplnění lokálního vyztužení přechodu plášť-střecha.</li> <li>Oprava potrubí vakuování – oprava napojení vakovacích trubek v meziprostoru a napojení do dna nádrže.</li> <li>Doplnění žeber v lokálních poškozeních okolového plechu – doplnění výztuh pod plech P20 v nedeformované části.</li> <li>Oprava izolace DN100 – oprava zateplení potrubí DN100.</li> <li>Provedení NDT kontroly plechů střechy v nehavarované části – provedení LT na svarech v nedeformované části střechy.</li> </ul>			
Dopad na cenu : <i>ano</i>		Změna ceny (ve výši): <b>134 367,- Kč</b>	
Dopad na termín: <i>ne</i>			
Dopad na kvalitu: <i>ne</i>		Popis změny kvality:	

**Rozdělovník:**

		datum	jméno	Podpis
1.	<b>Metrostav a.s.</b>	[REDACTED]		
2.	<b>ČEPRO, a.s.</b>	[REDACTED]		