



„Oprava ZTI - vodovod, ZŠ Burešova, Burešova 14/čp. 1130, Praha 8“




Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 39/2016 (dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku **uzavřely smluvní strany:**

Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY


1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
 příspěvková organizace
 Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
 Doručovací adresa : 


Osoby oprávněné jednat
 a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
 b) ve věcech technických: 




IČ : 00639524
 DIČ : CZ00639524
 Bankovní ústav : 
 Číslo účtu : 
 E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : Tomáš Kaska
 Sídlo : K Parku 230, Nupaky, PSČ 251 01
 Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
 a) ve věcech smluvních : Tomáš Kaska
 b) ve věcech technických: 

IČ : 88845931
 DIČ : CZ8301060009
 Bankovní ústav : 
 Číslo účtu : 
 E-mail : 



(dále jen „zhotovitel“),

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuje** o dodatečné stavební práce, které jsou specifikované v položkové kalkulaci dodatečných stavebních prací, potvrzených technickým dozorem investora. Tato kalkulace je přílohou č.1 dodatku.
Z průběhu realizace díla, jakož i z dalších okolností vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba zhotovení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky malého rozsahu.
2. **V článku VI. smlouvy „CENA za dílo“ se navyšuje** celková cena díla dle odst.6.1.smlouvy na celkovou částku 3.593.791,30 Kč bez DPH (slovy:třímilionpětsetdevadesátitřítisícsemdsetdevadesátjedna korun českých a třicet haléřů) bez DPH následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
			
Celková nová cena dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku	3.593.791,30		

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR39/2016 nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 3.11.2016

V Praze dne 4.11.2016

Příloha č.1: Kalkulace dodatečných stavebních prací (3 stránky A4)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZŠ VR 39/2016	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Burešova prov.vodovod vícepráce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	[REDACTED]
Z Montáž celkem	
R HSV celkem	
N PSV celkem	
ZRN celkem	
HZS	
RN II.a III.hlavy	
ZRN+VRN+HZS	
Vypracoval	
Datum :	
Základ pro DPH	
Základ pro DPH	
DPH	
Základ pro DPH	
DPH	
CENA ZA OBJEK	

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Burešova prov.vodovod vícepráce	VR 39/2016
Objekt :	ZŠ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

VR 39 - 2016

ZŠ Burešova prov. vodovod vícepráce
ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk.(t)
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
1	15	1)								
2	1	Trubka vícevrstvá ALPEX 20x2 vč mont.								
3	3	Trubka vícevrstvá ALPEX 16x2 vč mont.								
4	2	Trubka vícevrstvá ALPEX 26x3 vč mont.								
5	4	Tvarovka T-kus 16 mos.								
6	5	Tvarovka T-kus red.20/16/16								
7	6	Tvarovka T-kus red.20/16/20								
8	7	Tvarovka T-kus red.26/16/26								
9	8	Tvarovka T-kus red.26/20/20								
10	9	Tvarovka přechod vněj.záv.16/11/2"								
11	10	Tvarovka přechod vněj.záv.26/3/4"								
12	12	Potrubi PE 32 vč.mont.								
13	11	Tvarovka přechod vnitř.záv.16/11/2"								
14	13	Potrubi PE 25 vč.mont.								
15	14	Potrubi PE 20 vč.mont.								
16		Demontáž potrubí pozink. 1"								
17		Demontáž potrubí pozink. 5/4"								
18		Demontáž potrubí pozink. 6/4"								
19		Demontáž potrubí pozink. 2"								
20		Demontáž plešných pásů								
21		Okno plastové vyklápecí 125x60 s izolačním dvojsklem, vč.kování								
22		Montáž plastových oken								
23		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m								
24		Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku								
25	16	2)								
26	722 23-7226.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 50								
27	722 23-1155.R00	Vyvažovací armatura pro rozvody cirkulace STAD DN15								
28	17	Výměna vadného kohoutu 2" v kotele u čerpadla								
29	722 23-8516.R00	Filter, vnitřní-vnitřní závit Slovarm K-508 DN 50								
30	722 23-8616.R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit Slovarm K-1039 DN 50								
31	19	Dvojnopl. 2" mosaz								
32	18	Montáž zpětné klepky a filtru 2"								
33	20	3)Montáže a dodání žlabů pod plast.potrubi.								
34	21	Žlab pozink na plast.potrubi vč.mont.DN 20								
35	22	Žlab pozink na plast.potrubi vč.mont.DN 25								
36	23	Žlab pozink na plast.potrubi vč.mont.DN 32								
37	24	Žlab pozink na plast.potrubi vč.mont.DN40								
38	25	Žlab pozink na plast.potrubi vč.mont.DN 50								
39	26	Žlab pozink na plast.potrubi vč.mont.DN63								
40	27	Žlab poink na plast.potrubi vč.mont.DN75								
		722 Vnitřní vodovod								
		Celkem za								