

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0158/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV.Č. 49724-2“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV.Č. 49724-2“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

U studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 29142

27764613

Ing. Pavel Kurečka, jednatel

Ing. Pavel Kurečka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů:

- změny rozsahu plnění smlouvy o dílo,
- z důvodu změny termínů splnění dílčích závazků dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích závazků příkazní smlouvy,
- z důvodu navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.

Změna rozsahu plnění smlouvy o dílo

Pro plynulé napojení nového mostu na navazující úseky silnice III/49724 je potřeba řešit směrovou úpravu silnice v delším úseku, původně 140 m, nově 318 m. Nový most bude postaven vedle stávajícího mostu, dopravu během výstavby je možné vést po stávajícím mostě.

Je nutné respektovat požadavky správce VTL plynovodu – požadavek na přeložku plynovodu oproti předpokládanému zajištění stávajícího plynovodu chráničkou.

Změna termínu splnění dílčích závazků ze smlouvy o dílo a dílčích závazků z příkazní smlouvy

Z důvodu dosud neukončeného jednání se zahraničními vlastníky pozemku dotčeného stavbou a z výše uvedené změny rozsahu plnění smlouvy o dílo není možné ze strany zhotovitele splnit termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení všech pravomocných stavebních povolení dle příkazní smlouvy.

Navýšení ceny

V návaznosti na změnu rozsahu plnění smlouvy o dílo se cena za zpracování projektové dokumentace DÚR navyšuje o 99 200,- Kč bez DPH, tj. z původních 192 560,- Kč bez DPH na 291 760,- Kč bez DPH; cena za zpracování projektové dokumentace DSP/PDSP/RDS se navyšuje o 29 250,- Kč bez DPH, tj. z původních 330 240,- Kč bez DPH na 359 490,- Kč bez DPH.

V návaznosti na změnu rozsahu plnění smlouvy o dílo se cena za příkazní činnost na zajištění územního rozhodnutí navyšuje o 15 360,- Kč bez DPH, tj. z původních 59 520,- Kč bez DPH na 74 880,- Kč bez DPH.

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ bod 2., odst. 2.

Věta „Celková délka směrové úpravy se předpokládá do 140 m.“ se vymazává a nahrazuje se větou „Celková délka směrové úpravy bude cca 320 m.“

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., bod 2.

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) provedení průzkumných prací: | dne 10.11.2017 |
| b) zpracování PD a předání 1 paré DÚR: | dne 28.02.2018 |
| c) předání 1 kompletního paré DÚR potvrzené stavebním úřadem a odhadu stavebních nákladů: | dne 30.07.2018 |
| d) zpracování PD a předání 1 paré DSP: | dne 30.09.2018 |
| e) předání 1 kompletního paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 kompletních paré DSP/PDSP/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu): | dne 30.03.2019 |

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | dne 30.07.2018 |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | dne 10.03.2019 |

3. Článek V. „Cena“ bod 1., písm. a) a písm. b)

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

- a) Smlouva o dílo:

Průzkumné práce	74 000,- Kč
DÚR (vč. dokladové části a odhadu nákladů) bez DPH	217 760,- Kč
DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH	359 490,- Kč
<hr/>	
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	651 250,- Kč
DPH 21 %	136 763,- Kč
<hr/>	
Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH	788 013,- Kč
(slovy sedmsetosmdesátosmtisíctřináctkorunčeských)	

- b) Příkazní smlouva:

Územní rozhodnutí bez DPH	74 880,- Kč
Stavební povolení bez DPH	42 240,- Kč
<hr/>	
Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH	117 120,- Kč
DPH 21 %	24 595,- Kč
<hr/>	
Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH	141 715,- Kč
(slovy stočtyřicetjednatisícdesetpatnáctkorunčeských)	

4. Článek VI. „Zaplacení ceny“ bod 2.,

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
- a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo – provedení průzkumných prací (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu za průzkumné práce (dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první,
- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DÚR (dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá),
- c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DÚR (dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá) a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za ÚR (dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první),
- d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP (dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí),
- e) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. e)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS (dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí) a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)), tj. za

předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP (dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá).

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a jeden pro zhotovitele-příkazníka.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou

Ve Zlíně dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Kurečka
jednatel