

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve  
zněních pozdějších předpisů**

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel**

Město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města zástupce

pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Eva Mrázková, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín

číslo účtu:

27-1721638359/0800

#### **2. Zhotovitel**

MK plan s.r.o.

se sídlem:

Komorní 15, 737 01 Český Těšín

zastoupen:

Ing. Miroslav Krauz, jednatel společnosti

IČ:

28583574

DIČ:

CZ28583574

bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Český Těšín

číslo účtu:

1670348369/0800

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12.04.2017 a dodatku č.1 ze dne 15.06.2017 na provedení díla „ **Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul.5.května, Čs.Legii, Kosmonautů, J. Koczura - Bohumín-Starý Bohumín** “

v následujícím znění:

### **II. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se v bodě 1. upravuje následovně:

na základě projednání s SmVaKem Ostrava a.s. dne 15.09.2017 se rozsah zpracování projektové dokumentace rozšiřuje o další části ul.Okrajní - stoka „Ac“ a to

- úsek od ul.5.května po ul.Nerudovu - délka cca 280 bm

- úsek od ul.J Koczura po RD čp.372 - délka cca 160 bm

### III. Dodací lhůty

Dodací lhůty se v bodě 1. upravují následovně:

1. DUR včetně kladného projednání T: do 08.12.2017

2.DSP v podrobnostech pro zadání a provedení stavby včetně kladného projednání T: do 15.02.2018

### IV. Cena prací

Cena prací se v bodě 1. upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
<b>Původní cena díla včetně dodatku č.1 celkem</b>	<b>523.000,-</b>	<b>109.830,-</b>	<b>632.630,-</b>
Rozšíření kanalizace vč. zaměření území	85.000,-	17.850,-	102.850,-
<b>Cena dle SOD a dodatku č.2 celkem</b>	<b>608.000,-</b>	<b>127.680,-</b>	<b>735.480,-</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Bohumíně dne 26.10.2017

V Českém Těšíně dne 25.10.2017

Objednavatel:

Ing. Petr Vícha

zastoupen

Ing. Lumírem Macurou v.r.

místostarostou města

Zhotovitel:

Ing.Miroslav Krauz v.r.