

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/008021/OTSMI

uzavřené dne 19. 6 2017

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

##### **Městská část Praha 3**

se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

IČ: 00063517

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou

(dále jen **objednatel**)

#### 2. Zhotovitel

##### **akad. mal. Zdeněk Fučík**

se sídlem: Ševčíkova 1493/5, 130 00 Praha 3

IČ: 64564134

DIČ: CZ5604171496

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **zhotovitel**)

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smuvní strany uzavřely dne 19. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/008021/OTSMI (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení havarijní opravy balustrády v **ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800, Praha 3**. V průběhu provádění díla byla po odkrytí konstrukcí zjištěna potřeba změny díla spočívající zejména v úpravě napojení původních klempířských konstrukcí na konstrukci. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu stanoveném smlouvou a v rozsahu změny podle změnového listu č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

2. Smluvní strany se s ohledem na změnu díla dohodly na změně článku 6 odst. 1 smlouvy následovně:

Cena díla se navyšuje o částku ve výši **87 527,49 Kč** + DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 7 odst. 1 smlouvy následovně:

Termín provedení díla se prodlužuje do **30. 11 2017..**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

I. Změnový list č. 01

V Praze dne

V Praze dne

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Ing. Vladislava Hujová, starostka

akad. mal. Zdeněk Fučík

## Havarijní oprava balustrády - ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 31/800

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>č. 01</b>
---------------------	--------------

**Projekt:** Havarijní oprava balustrády - ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta\_Vlkova 31/800

**Objednatel:** Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3

**Zhotovitel:** akad.mal. Zdeněk Fučík, Ševčíkova 5, 133 00 Praha 3 (IČ: 645 64 134)

**Název ZL:** **Změna klempířského napojení balustrády na střešní plášť**

Datum vystavení:	<b>21.09.2017</b>	Požadováno kým:	TDS a investorem; NPU
Podklady :	zápisy z KDS; technický pospi a detail provedení		
Přílohy :	Výkaz výměr VCP; Výkaz výměr MCP;		

**Důvod změny :** *Po odkrytí styku původních klempířských konstrukcí a balustrád bylo zjištěno, že úpravou stávajících klempířských konstrukcí by došlo k zásahu do vlastní konstrukce střechy, což je z hlediska funkce střechy a úžlabí nežádoucí. Proto po dohodě s Národním památkovým ústavem (Mgr. Dolejská) byla navržena náhrada klempířských napojení pomocí olověného plechu vetknutého do spodní trnože balustrády.*

**Místo dotčené změnou :** Střešní konstrukce, napojení na trnož balustrády

**Technický popis změny :**

*S ohledem na realizovatelnost zatěsnění a ochraně styku trnože (spodní základové části) balustrády na stávající střešní konstrukci bylo zvoleno po dohodě a na základě požadavku NPU použití olověných plechů, které budou vetknuty do stavební rýhy vyfrézované do trnože balustrády.*

**Poznámky:**

Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odpovídající §222 odst. 5, tj. změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, protože by způsobila zadavateli obtíže v běhu záručních dob a vyvolala možné zvýšení nákladů. Jejich provedení je nezbytné pro dokončení závazku beze změny dodavatele z důvodu zachování ekonomicky nejvýhodnější interoperability pro objednatele.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	<b>celkové odečty</b>	-	<b>-86 958,83</b>
	<b>celkové přípočty</b>	+	174 486,32
	<b>BILANCE</b>	+	<b>87 527,49</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	posun termínu dokončení celé stavby do 30.11.		
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není		

Schválil: Ing. David Havránek	Podpis:		Datum:	
(GP)				

Na vědomí: Radmila Janečková	Podpis:		Datum:	
(za objednatele MČ Praha 3)				

Převzal: akad.mal. Zdeněk Fučík	Podpis:		Datum:	
(Zhotovitel)				