

Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2017/0221, Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Město Dvůr Králové nad Labem**
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 002 77 819
DIČ CZ00277819
zástupce ing. Jan Jarolím – starosta města
bankovní spojení: [ČSOB, a.s., pobočka Dvůr Králové nad Labem
č. účtu: 187589301/0300

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou B1561
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
zastoupený jednajícím Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle
plné moci
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 141 370 152/0100
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Původně měly být stavební práce hotové na konci října. Vzhledem ke skutečnosti, že přeložka některých inženýrských sítí, které nebyly ve vlastnictví města a k jejich "zpětnému přeložení na most" došlo až na konci října a navazující činnosti (vybudování opěrných železobetonových zdí, osazení zábradlí, položení asfaltového povrchu, instalace veřejného osvětlení apod.), není možno tento termín dodržet, předkládá se tento dodatek č. 1 k výše uvedené SOD se změnou termínu dokončení do 10.12.2017 s tím, že "kompletace VO", která nebyla součástí vlastního projektu proběhne až následně.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1 se změnou termínu dokončení stavebních prací do 10.12.2017, tedy změnou článku 5 bodu 3.

Článek 5

Doba a místo plnění

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do 10.12.2017**.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2017-0221 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/640/2017 – 112. RM ze dne 24.10.2017.

Za objednatele:

ve Dvoře Králové nad Labem

dne

Za zhotovitele:

v Hradci Králové

dne 23.10.2017

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci