

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

**Název**

**společnosti: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII**

Zastoupená:

Sídlo: Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice 17 – Rosice nad Labem

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./fax:

E-mail:

Zástupce v jednání:

a) smluvních:

b) technických:

*jako **objednatel** na straně jedné*

**a**

**Zhotovitel**

**Název společnosti: MDS projekt s.r.o.**

Zastoupená:

Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 274 87 938

DIČ: CZ 274 87 938

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./fax:

E-mail:

Zástupce v jednání:

a) smluvních:

b) technických:

*jako **zhotovitel** na straně druhé*

Zhotovitel se s Objednatelům dohodl na dodatku č. 2 ke SOD k projektové dokumentaci s názvem „Projektové dokumentace na výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích nad Labem“. Dodatek se vztahuje na změnu v článku

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

##### Původní znění článku:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

**Dokumentace bude DÚR předána**

**Dokumentace bude DSP+PDPS předána**

**do 31. 7. 2017**

**do 3 měsíců ode dne nabytí právní  
moci územního rozhodnutí**

4.2 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním dokumentace a jejím odevzdáním objednateli.

4.3 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla dle čl. 3.2 v případech:

- nedodržení zákonné lhůty ze strany dotčených orgánů
- nesouhlasů fyzických osob se stavbou, plynoucích z nedohody mezi nimi a investorem stavby
- odvolání proti stavbě ze stran veřejnosti, občanských sdružení apod.

V případě výše uvedených skutečností je zhotovitel oprávněn fakturovat poměrnou část díla po odsouhlasení objednatelēm.

##### Nové znění článku:

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

4.4 Termín plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

**Dokumentace bude DÚR předána**

**Dokumentace bude DSP+PDPS předána**

**do 30. 11. 2017**

**do 3 měsíců ode dne nabytí právní  
moci územního rozhodnutí**

4.5 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním dokumentace a jejím odevzdáním objednateli.

4.6 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla dle čl. 3.2 v případech:

- nedodržení zákonné lhůty ze strany dotčených orgánů
- nesouhlasů fyzických osob se stavbou, plynoucích z nedohody mezi nimi a investorem stavby
- odvolání proti stavbě ze stran veřejnosti, občanských sdružení apod.

V případě výše uvedených skutečností je zhotovitel oprávněn fakturovat poměrnou část díla po odsouhlasení objednatelēm.

#### XI.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.13 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdržely po jejím podpisu po dvou vyhotoveních.

10.14 Ostatní články smlouvy o dílo č. 089/2017 jsou nezměněny.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Pardubicích dne

*09/07/17*