

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616051745.02 (ORG 2789)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 16599

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275

zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva  
k podpisu dodatku smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017

[REDACTED]

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED]

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** JV PROJEKT VH s.r.o.  
sídlo firmy Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem  
IČO: 269 17 581  
DIČ: CZ26917581

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

[REDACTED]

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED]

(„zhotovitel“)

## **II. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2016 smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 5. 12. 2016, jejímž předmětem je provedení díla „Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Objednatel obdržel vydané územní rozhodnutí č.j. MCBSev/030572/17 s nabytím právní moci ze dne 22.9.2017 a v souladu s čl. III, odst. 1, bodem 1.8 smlouvy o dílo předal zhotoviteli dne 5.10.2017 písemný pokyn pro zahájení prací na DSP a PS.
- 3) Zhotovitel dokončí a předá projektovou dokumentaci (DSP a PS) do 5. 4. 2018.

## **III. Změna ustanovení smlouvy o dílo**

- 1) Článek III., text odst. 1, bod 1.8 smlouvy o dílo je nahrazen novým zněním:

„Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP a PS) ..... do 6 měsíců od pokynu objednatele tj. do 5. 4. 2018.“

## **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 24.10.2017  
Za objednatele:

V Brně dne 13.10.2017  
Za zhotovitele:

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
za kterou jedná



.....  
JV PROJEKT VH s.r.o.  
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno  
Ing. Jiří Vitek  
jednatel