



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-394/17-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 2017-009/0404  
Č. zakázky: 21100217

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupená: [redacted]  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických: [redacted]

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: AQUECON, a.s.

se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, PSČ 415 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí  
nad Labem, oddíl B, vložka č. 2119

Zastoupená: [redacted]  
Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]  
IČ : 14868202 DIČ: CZ14868202  
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu činnosti zhotovitele, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Velká Dobrá – přeložka vodovodu DN 350**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2017.

JK

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, se na základě rozšíření rozsahu díla o prodloužení přeložky vodovodu o cca 70 m, dohodly na úpravě termínu plnění a ceny plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	31. 7. 2017
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	31. 10. 2017
4.	Předání dokumentace DSP:	31. 12. 2017
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31. 3. 2018
6.	Předání dokumentace DPS:	30. 4. 2018

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku **VII. Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s předmětem plnění a cenou níže uvedenou tabulkou:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	71 000,-	14 910,-	85 910,-
2.2 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí.	19 000,-	3 990,-	22 990,-
2.3 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP).	86 000,-	18 060,-	104 060,-
2.4 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	13 000,-	2 730,-	15 730,-
2.5 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).	54 000,-	11 340,-	65 340,-
<b>Cena celkem:</b>	<b>243 000,-</b>	<b>51 030,-</b>	<b>294 030,-</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: Dvě stě devadesát čtyři tisíce třicet korun českých</b>			


4. V návaznosti na článek VII. Cena díla se odpovídajícím způsobem mění i částky v článku **VIII. Platební podmínky**.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 26. 6. 2017



V Teplicích dne: 26. 6. 2017

