



VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-394/17-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 2017-009/0404
Č. zakázky: 21100217

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: [REDACTED]

na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: AQUECON, a.s.

se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, PSČ 415 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka č. 2119

Zastoupená: [REDACTED]

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČ : 14868202 DIČ: CZ14868202
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna rozsahu činnosti zhotovitele, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Velká Dobrá – přeložka vodovodu DN 350

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2017.

III. Předmět dodatku

- Smluvní strany, se na základě nových skutečností zjištěných během zpracování projektové dokumentace, dohodly na rozšíření rozsahu díla a na úpravě termínu plnění a ceny plnění smlouvy o dílo.
- Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	31. 7. 2017
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	31. 12. 2017
4.	Předání dokumentace DSP:	31. 1. 2018
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31. 3. 2018
6.	Předání dokumentace DPS:	30. 4. 2018

- Smluvní strany se dohodly na doplnění článku **VII. Cena díla**, ve kterém se plnění v bodě 2.5 navyšuje o částku **8.000,- Kč** bez DPH a nahrazuje tento bod v tabulce následovně:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.5 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).	62 000,-	13 020,-	75 020,-
Cena celkem:	251 000,-	52 710,-	303 710,-
Cena celkem včetně DPH slovy: Tři sta tři tisíce sedm set deset korun českých			

- V návaznosti na článek VII. Cena díla se odpovídajícím způsobem mění i částky v článku **VIII. Platební podmínky**.

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 19. 10. 2017

V Teplicích dne: 19. 10. 2017


