
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednatel")

a

2. SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem: Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. C 91087
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1., jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to na základě U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2055 ze dne 29.8.2017.

II.

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno do 31. 5. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

-
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 23. 10. 2017

V Praze dne: 23. 10. 2017

.....
Za objednatele:
Ing. Vladimír **Krchov**, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:
Marek Holomeček