

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Oprava poutní kaple Sv. Anny

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Stavební společnost H & T, spol. s r.o.
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v českých Budějovicích.; spis C/1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, dohodly se obě smluvní strany na změně ceny, doložené rozpočtovým dodatkem ze dne 12.10.2017 ve výši + 86.216 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 469.696 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 25.04.2017.

V Horažďovicích, dne 24.10.2017

Ve Strakonici, dne 24.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

.....
Ing. Jan Holeček
jednatel společnosti