

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava mostu v km 59,106 (Švihov)

Číslo veřejné zakázky\*: 65417105

Pořadové číslo změnového listu: 1

### Zdůvodnění a popis změny:

Po otryskání betonového zdiva křídel a pilíře bylo zjištěno, že je nutné navýšit reprofilace tohoto zdiva sanační maltou.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

NE

\* uvedené v registru VZ

### Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
55 Kód 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm 86,920m <sup>2</sup> x 1 080,00Kč = 93 873,60 Kč	93 873,60	
62 Kód 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 3,377 t x 320,00 Kč = 1 080,64 Kč	1 080,64	
63 Kód 998212195 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m 3,377 t x 197,00 Kč = 665,27 Kč	665,27	
Celkem	95 619,51	
Cena dle SOD		3 969 578,02
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>		<b>4 065 197,53</b>

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		2,409%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		102,409%

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Jméno: xxx Datum: ..... Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum ..... Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: ..... Podpis: .....

**4/ Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: xxx Datum: ..... Podpis: .....

(razítko)