

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
Pověřený podpisem smlouvy: [redacted] ředitel závodu Střední Morava  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

##### **VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 12070  
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti  
IČ: 49437267  
DIČ: CZ 49437297  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu [redacted]  
Zástupci ve věcech technických: [redacted]

*Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:*

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9.9.2015 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM048740/2015-ZSMTDS/Jur, číslo smlouvy zhotovitele: 43/15 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu zajišťování projektové dokumentace bylo zjištěno, že při provádění opravy opěrné zdi navrženým technickým řešením dojde k porušení stávajícího skluzu jezu a přelivné hrany, který je ve špatném technickém stavu. Vzhledem k tomu, že oprava jezu nebyla součástí zadání rozsahu díla ke zpracování projektové dokumentace, objednatel pozastavil další

zpracování dokumentace do interního projednání potřeby zadání nového rozsahu zpracování projektové dokumentace. Touto skutečností bude rovněž ovlivněn termín plnění díla.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

**Článek III. Doba plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:**

*Termín dokončení díla a jeho předání:* do 31. 3.2016

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Uherském Hradišti dne: - 8 -12- 2015

V Brně dne: 3. 12. 2015

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.  
závod Střední Morava (5)  
766 11 Uh. Hradiště, Moravní nám. 766  
DIČ: C270890013; IČO: 70890013

Povodí Moravy, s.p.  
ředitel závodu Střední Morava

Za zhotovitele:

VH atelier  
spol. s r.o.  
Merhautova 216, 613 08 Brno  
tel.: 549 213 437, fax: 541 204 020  
DIČ: C242437267 (3)

VH atelier, spol. s r.o.  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti