

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. E617-S- 11338/2016
číslo Smlouvy Zhotovitele: 16089/2016**

**na zpracování přípravné dokumentace stavby
„Rekonstrukce žel. zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356
(P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice“**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem,**
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Dopravní projektování, spol. s.r.o.**
se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bezděkem,** jednatelem společnosti
IČO : 25361520
DIČ : CZ25361520
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15152
Bankovní spojení :
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce žel. zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice“ ze dne 14.9.2016.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.9.2017 dohodly z objektivních důvodů na úpravě termínu předložení konečné přípravné dokumentace včetně zpracovaných připomínek a dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu **do 15.11.2017**.
Objektivními důvody pro prodloužení lhůty na předložení konečné přípravné dokumentace včetně zpracovaných připomínek jsou problémy při získávání podkladů od vlastníků stavbou dotčených nemovitostí a infrastruktury a mimo jiné i skutečnost, že Zhotovitel obdržel od Objednatele připomínky k zpracování až 26.9.2017.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu

prací a změny lhůty na předložení konečné přípravné dokumentace včetně zpracovaných připomínek mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

3.1 Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ, který zní nově takto:

Předložení přípravné dokumentace k připomínkám **do 15.11.2016.**

Předložení upravené přípravné dokumentace k novým připomínkám **do 31.5.2017.**

Předložení konečné přípravné dokumentace včetně zpracovaných připomínek a dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu **do 15.11.2017.**

3.2 Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 7.4 zní nově takto:

Právo účtovat cenu Díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků k výše uvedeným termínům plnění a to:

k 15.11.2016, ve výši 380.000,- Kč

k 15.11.2017, ve výši 140.000,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel :

Zhotovitel :

V Olomouci dne 23.10.2017

V Ostravě dne 25.10.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti
Dopravní projektování spol. s r. o.