

DODATEK Č.1

VHZ_2016/209

ke smlouvě o dílo 07016, VHZ_2016/80 ze dne 3. 5. 2016 na vypracování projektu
„Vodovod v ulici Hynčická - Hanušovice“

Dodatek ke smlouvě je vypracován proto, že v průběhu práce na projektu došlo k potřebě jiného řešení vodovodních přípojek napojených na připravovaný vodovod a dále došlo k rozšíření předmětu plnění – prodloužení navrhovaného řadu. Proto se dodatkem mění článek IV – Doba provedení díla a článek V – Cena díla.

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :

IV.1 Polohopisné a výškopisné zaměření bude odevzdáno	do 06.10.2016
IV.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí bude odevzdána	do 31.10.2016
IV.3 Návrh na vydání územního rozhodnutí bude podán	do 30.11.2016
IV.4 Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána	do 10.01.2017
IV.5 Návrh na vydání stavebního povolení bude podán	ihned po nabytí právní moci ÚR
IV.6 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude odevzdána	do 10.01.2017
IV.7 Autorský dozor bude probíhat v průběhu celé stavby	
IV.8 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy.	

Článek V – CENA DÍLA – je změněn následovně :

V.1 Celková cena předmětu plnění

Cena dokumentace	142.000,- Kč
k této ceně bude připočítána DPH v sazbě 21 %, která bude činit	29.820,- Kč
Celková cena včetně DPH tedy bude	171.820,- Kč
Slovy Jednostosedmdesátjedentisícosmsetdvacet Kč	

Z celkové ceny činí samostatně fakturované části	bez DPH	DPH 20 %	celkem
V.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí	38.000,- Kč	7.980,- Kč	45.980,- Kč
V.1.3 Obstarání územního rozhodnutí	14.000,- Kč	2.940,- Kč	16.940,- Kč
V.1.4 Dokumentace pro stavební povolení a realizaci	70.000,- Kč	14.700,- Kč	84.700,- Kč
V.1.5.Obstarání stavebního povolení	10.000,- Kč	2.100,- Kč	12.100,- Kč
V.1.1 Polohopisné a výškopisné zaměření	10.000,- Kč	2.100,- Kč	12.100,- Kč
V.1.6 Autorský dozor cena na 1 hod.práce 500 Kč			

V.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace.

Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE – Zůstává v platnosti beze změny

Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XI – UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ – Zůstává v platnosti beze změny

Zhotovitel

V Hranicích dne 27.09.2016
Ing. Petr Matuška
jednatel společnosti

.....

Objednatel

V Šumperku dne 3.10.2016
Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva VHZ Šumperk, a.s.

.....