

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zajištění výkonu činností technického dozoru objednatele na investiční akci:

Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova a demolice márnice

Číslo smlouvy příkazce: SML/0406/2017/ORM

Příkazce: : Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Zastoupeno : Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO : 00301311
DIČ : CZ 00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Ing. arch. Marek Kuchta

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu : 19 – 0001320831/0100
Telefon : 581 828 232

na straně jedné (dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: : Stanislav Srch
Paršovice 29
753 55 Paršovice

IČO : 66705002
DIČ : CZ510520237

Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX

Telefon : +420 607 802 274

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních, technických: Stanislav Srch

na straně druhé (dále jen „Příkazník“)

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 10.7.2017 Příkazní smlouvu evidovanou pod č. SML/0406/2017/ORM (dále jen „Příkazní smlouva“), kde se Příkazník zavazuje, že obstará na svou zodpovědnost pro Příkazce výkon funkce stavebně technického dozoru investora pro stavbu „**Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i bourací práce – demolice márnice**“.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s prodloužením termínu realizace díla označeném jako „**Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i bourací práce – demolice márnice**“ - I. etapy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Příkazní smlouvě, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku III. Doba a místo plnění a dále se mění a nově nahrazuje text v článku IV. Odměna a platební podmínky, odstavec 1 tak, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba a místo plnění Příkazní smlouvy se mění a nahrazuje textem takto:

Příkazce se zavazuje provádět výkon technického dozoru investora v termínu

I. Etapa

Termín zahájení stavebních prací	10.07.2017
Termín ukončení stavebních prací	20.12.2017

II. Etapa

Termín zahájení stavebních prací	03-04/2018
Termín ukončení nejpozději	06.10.2018

Maximální doba provádění stavebních prací na této etapě je 160 kalendářních dní.

Místem plnění jsou pozemky uvedené v projektové dokumentaci

Článek IV. Odměna a platební podmínky, odstavec 1. Příkazní smlouvy se mění a nahrazuje textem takto:

1. Za provedení sjednaných činností dle této smlouvy náleží Příkazníkovi odměna ve výši:

Odměna za výkon stavebně technického dozoru	307.148,00 Kč
DPH 21 %	64.501,00 Kč
Cena s DPH	371.649,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení **Příkazní smlouvy** č. SML/0406/2017/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0406/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem

jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne

V Hranicích, dne

Jiří Kudláček
starosta města

Stanislav Srch
jednatel