



S00GP006LBR8

201700321

201700320/1

D O D A T E K Č . 1
S m l o u v y o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56
Zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem – starostou obce
IČ: 00286745
DIČ CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **Ing. Luděk Fridrich**
sídlo firmy: Jahodová 489, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Ludkem Fridrichem
IČ: 18754988
DIČ: neplátce DPH
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.

Na základě dohody smluvních stran se mění částečně článek III. Rozsah a obsah předmětu plnění, článek V. Čas plnění a článek VII. Cena plnění, platební podmínky Smlouvy o dílo uzavřené na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Sportovní areál Hradecká“

II.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek III.1. smlouvy o dílo takto:

Projektem dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace akce „Sportovní areál Hradecká“. Rozsah a obsah předmětu plnění je dán:

- a) Na základě zpracované studie „Sportovní areál Hradecká - TELČ“ (Zhotovitel: Ing. Luděk Fridrich, Jahodová 489, 760 01 Zlín, IČ: 18754988, září 2017) vypracování projektové dokumentace do úrovně pro územní rozhodnutí. Projekt bude vypracován v rozsahu stanovené Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- b) Projednání projektu s objednatelem a následné zpracování připomínek.
- c) Projekt do úrovně pro územní rozhodnutí bude předán v 6-ti tištěných pare + 1x kompletní verze na CD.
- d) Zajištění stanovisek všech dotčených subjektů z pohledu vydání územního rozhodnutí
- e) Na základě výstupů z předchozích projednání vypracování dokumentace pro realizaci stavby. Projekt bude vypracován v rozsahu stanovené Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- f) Součástí dokumentace pro realizaci stavby bude položkový výkaz výměr (oceněný a slepý) pro výběr zhotovitele stavby.
- g) Projekt pro realizaci stavby bude vypracován v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zákona o veřejných zakázkách v platném znění, zpracován do podrobností, které specifikují předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídkové ceny.
- h) Projekt do úrovně dokumentace pro realizaci stavby bude předán v 6-ti tištěných pare + 1x kompletní verze na CD.

III.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek V.1. smlouvy o dílo takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo v těchto termínech

- a) Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu a obsahu dle bodu III.1.c této smlouvy (bez zajištění stanovisek všech dotčených subjektů) nejpozději do 30.11.2017. Inženýrskou činnost v územním řízení - zhotovitel zajistí stanoviska DOSS do 6 týdnů od dokončení DÚR.
V případě, že vyplynou z požadavků správců sítí a dotčených orgánů činnosti, které změní objednatelem odsouhlasené dispoziční řešení a způsob odvodnění, budou tyto úpravy předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
- b) Vypracování dokumentace pro realizaci stavby dle bodu III.1.h této smlouvy nejpozději do 45 kalendářních dnů po vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

IV.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek VII.2. smlouvy o dílo takto:

2. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání díla bez vad a nedodělků objednatelem. Okamžik předání a převzetí díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

- 50% z ceny díla dle bodu VII.1. bude zhotovitelem fakturováno po předání projektu v rozsahu a obsahu dle bodu III.1.c této smlouvy
- 50% z ceny díla dle bodu VII.1. bude zhotovitelem fakturováno po předání projektu v rozsahu a obsahu dle bodu III.1.h této smlouvy

III.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne usnesením UR ^{18.10.2017} 1097-7/73/2017

Ve Zlíně dne: 10.10.2017

V Telči dne: 30. 10. 2017

[Redacted signature]

Ing. Luděk Fridrich

[Redacted signature]

Město Telč

