

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1277/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2017-SML

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce správy povodí
[redacted], ředitel sekce správy povodí
[redacted], vedoucí oddělení centrálního
vodo hospodářského dispečinku

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

EZ Hydroinformatics s.r.o.

sídlo: Sečská 1847/7, Praha 10, 100 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Doc. Ing. Evžen Zeman, CSc., jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních a technických_Doc. Ing. Evžen Zeman, CSc., jednatel

IČO: 04656326

DIČ: CZ04656326

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, Praha 10, Eden

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 251445

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1277/2017-SML, resp. 05/2017-SML, uzavřené dne 28. 7. 2017 na veřejnou zakázku s názvem „**Sestavení konzumpčních křivek v měrných profilech Krusičany, Václavice, Mrač ČOV, Senohraby – Hrušov, Senohraby – tunel, Stříbrná Skalice a Vlkančice – na Davídkách**“, a to v souladu s článkem II. odst. 2 smlouvy (v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli stran) a na základě článku IX. odst. 8 smlouvy.

Jedním z důvodů je skutečnost, že na měrném profilu v lokalitě Senohraby – tunel na Kunickém potoce vyslovil majitel mostu Správa železniční dopravní cesty nesouhlas jak s umístěním vodočtu, tak i telemetrické stanice. Pro nově určený profil níže na toku na silničním mostě je třeba celou metodiku zopakovat, včetně hydrometrování a doměření. Dalším důvodem je hydrologická situace na předmětném povodí v období určeném pro realizaci zakázky. Toto období bylo charakterizováno nízkými průtoky nebo přímo suchem. Srážkové události v daném období nevyvolaly významnější odtokovou reakci. Pro měření průtoků je však zcela zásadní

zachytit stav a průtok v měrném profilu při různých hydrologických situacích. Prodloužení termínu realizace zvýší pravděpodobnost, že vyšší vodní stavy a průtoky nastanou.

II.

Tento dodatek mění a doplňuje Smlouvu následovně:

1. Článek II. Lhůty provádění díla, odst. 1 písm. b) nově zní:

„b) ukončení prací a předání závěrečné zprávy: do 15. 12. 2017 včetně.“

2. V článku I. odst. 2 smlouvy se Lokalita „Senohraby – tunel“ na Kunickém potoce nahrazuje lokalitou „Senohraby – most“ na tomtéž vodním toku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

III.

Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah dodatku smlouvy nebo jeho části podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
RNDr. Petr Kubala
Generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Doc. Ing. Evžen Zeman, CSc.
Jednatel
EZ Hydroinformatics s.r.o.