

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/184

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451


DIČ: CZ42196451



sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen , dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná:  TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

č. telefonu: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jen „objednatel“)

a

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599


zapsán v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 8032



sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený  vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD,

zastoupený: na základě plné moci  ředitelem oblasti Pardubice

 vedoucím obchodního oddělení

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  – vedoucí stavby

č. telefonu: , e-mail: 

bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “**Opravy LC na LR Lichnice - LS Nasavrky**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/184, uzavřené dne 8. 8. 2017, ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – navýšení objemu podkladu ze ŠD fr. 0/32 mm z důvodu chybně uvedených výměr v položkovém rozpočtu. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy LC na LR	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Lichnice	894.700,19 Kč	0,- Kč	71.531,24 Kč	966.231,43 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **966.231,43 Kč bez DPH**, slovy: devětsetšesátšesttisícdvěstětřicetjednakorunčeskýchčtyřicettřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 966.231,43 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/184 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací

V*CHRUUDIM*....., dne: 19.10.2017

V Týništi nad Orlicí, dne: *20-10-2017*

1051

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 27. 9. 2017		
Název veř. zakázky: Opravy LC na LR Lichnice – LS Nasavrky				
Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky				
Název akce (majetku): LC Hraniční	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 513354	Stavební díly: 5 – komunikace 9 – ostatní kce	
Popis změny: Navýšení objemu podkladu ze štěrkodrtě 0/32.				
Zdůvodnění změny: V rozpočtu byl chybně uveden výkaz výměr položky podklad ze štěrkodrtě 0/32 tloušťky 10 cm.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 27.9.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		bude zaznamenáno v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: 71 531,24 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 71 531,24 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		966 231,43 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		966 231,43 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27. 9. 2017		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 27. 9. 2017		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce				
Poznámka:				

[09]

Lesy České republiky, s.p.
500 02 Hradec Králové

Králové

[09]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17_33
 Stavba: R13_Lichnice

JKSO:
 Místo: revír Lichnice

CC-CZ:
 Datum: 27.9.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 71 531,24
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 71 531,24

DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze	71 531,24	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	71 531,24
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17_33

Stavba: R13_Lichnice

Místo: revír Lichnice

Datum: 27.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		71 531,24	71 531,24
R13_A	LC Hraniční	71 531,24	71 531,24
č.1	LC Hraniční - vícepráce	71 531,24	71 531,24
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		71 531,24	71 531,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: R13_Lichnice
Objekt: R13_A - LC Hraniční
Část: č.1 - LC Hraniční - vícepráce

JKSO:
Místo: revír Lichnice

CC-CZ:
Datum: 27.9.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 71 531,24
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 71 531,24

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	71 531,24	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 71 531,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: R13_Lichnice

Objekt: R13_A - LC Hraniční

Část: č.1 - LC Hraniční - vícepráce

Místo: revír Lichnice

Datum: 27.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 531,24
HSV - Práce a dodávky HSV	71 531,24
5 - Komunikace pozemní	66 691,80
998 - Přesun hmot	4 839,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 531,24

ROZPOČET

Stavba: R13_Lichnice

Objekt: R13_A - LC Hraniční

Část: č. 1 - LC Hraniční - vícepráce

Místo: revír Lichnice

Datum: 27.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							71 531,24
HSV - Práce a dodávky HSV							71 531,24
5 - Komunikace pozemní							66 691,80
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (fr.0/32) (500-263)*3,0	m2	711,000	93,80	66 691,80
						711,000	
						711,000	
998 - Přesun hmot							4 839,44
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,429	36,00	4 839,44