



DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2016/049

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

██████████, správním ředitelem

ve věcech technických jedná:

██████████ vedoucí správy toků, č. telefonu: 723459332, e-mail: ██████████

██████████ technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu : ██████████, e-mail : ██████████

██████████, technický dozor stavebníka, (občasný)

č. telefonu : ██████████, e-mail ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

statutární orgán : ██████████ – předseda představenstva

██████████ - místopředseda představenstva

██████████ - místopředseda představenstva

zastoupený : ██████████ – předsedou představenstva

██████████ – místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ██████████, tel ██████████

č. telefonu: ██████████, e-mail : ██████████

bankovní spojení KB Brno-venkov, a.s., číslo účtu : ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v návaznosti na vícepráce při stavbě díla

a) Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene pro provádění rovinanin a záhozů

SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice ,
SO - 01.3 km 0,000 - 1,790 - Oprava ,
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 – Investice ,
SO - 02.2.1 km 2,666 - 3,030 - Oprava ,
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ
SO - 03 - Návojník km 0,000 - 0,168

V období mezi výběrovým řízením a realizací zakázky došlo ke změně zadávacích podmínek stavby, a to změnou dodavatele předepsaného druhu kamene - bělokarpatského pískovce . Obě strany se dohodly na dorovnání pořizovací ceny určeného lomového kamene při provádění rovinanin a záhozů . Výpočet dorovnávané částky je uveden v samostatném rozpočtu , který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

b) SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - změna konstrukce opěrných zdí v km v km 2,666 – 3,030 , změna technologie záporového pažení

V souladu s požadavky projektové dokumentace provedl zhotovitel geologický průzkum v místech uvažované opravy a rekonstrukce opěrných zdí v obci Návojná . Z geologického průzkumu vyplynulo, že terén v místě základové spáry a za stávajícími opěrnými zdmi v místě souběhu toku s blízkými nemovitostmi je značně nestabilní a naprosto neodpovídá předpokladům v PD . Dle předloženého průzkumu byla stavba zařazena do III. geotechnické kategorie a bylo doporučeno zpracování prováděcí dokumentace autorizovaným geotechnikem . V odsouhlasené prováděcí dokumentaci na rekonstrukci opěrných zdí došlo z důvodu nestabilního podloží ke změně tvaru zdí a k posílení výztuže. Navržené konstrukce opěrných zdí mají tvar písmene L , je celoplošně posílena výztuž pomocí ocelových prutů , po celé délce je prováděna sanace a výměna základového podloží. Vzhledem k těmto změnám došlo k navýšení kubatur prováděných prací . Na tyto práce byl projektantem zpracován výkaz výměr a zhotovitel provedl ocenění těchto prací v souladu s SoD. Rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Dále bylo nutné s ohledem na výsledky GTP provést úpravu technologie provádění záporového pažení v místech souběhu oprav s přilehlými nemovitostmi. Přistoupilo se rovněž ke změně druhu a počtu zápor , ke změně množství a druhu lanových kotev a k nahrazení dřevěných pažnic betonovým torkretem. Vzhledem k těmto změnám došlo k navýšení kubatur prováděných prací . Na tyto práce byl projektantem zpracován výkaz výměr a zhotovitel provedl ocenění těchto prací v souladu s SoD. Rozpočet je přílohou č. 3 tohoto dodatku .

c) SO 04 – VRN

Na základě podmínky SCHKO Bílé Karpaty požadované při předání staveniště dne 1.11. 2016 musel být vzhledem k výskytu zvláště chráněného živočišného druhu zajištěn biologický dozor pro celou stavbu. Náklady na činnost biologického dozoru nejsou obsaženy v původní PD , a nejsou tedy obsaženy ani v nabídce zhotovitele.

Z podmínek prováděcí dokumentace opěrných zdí vyplývá, že posouzení podloží pod novými opěrnými zdmi a následná opatření musí odsouhlasit geotechnik na základě průkazných zkoušek. Rozsah činnosti geotechnika po zjištění nevyhovujícího stavu podloží byl zcela jiný, než

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

Dodatek č. 2

předpokládala PD . Náklady na činnost geotechnika nejsou tedy obsaženy v původní PD , a nejsou tedy obsaženy ani v nabídce zhotovitele.

Zhotovitel předložil požadované podklady pro stanovení ceny těchto prací, na základě těchto podkladů byl odsouhlasen rozpočet , který je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

d) SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664

Průchodem několika povodňových vod v období mezi zpracováním PD (v roce 2013) a realizací stavebních prací (poslední na jaře 2017), došlo k narušení a poškození dnového opevnění příčných objektů v km 0,479 a 0,664 . Z tohoto důvodu byla původně navržená oprava opevnění a doplnění dlažby do dna vývarů nahrazena rovinou z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Na tyto práce byla projektantem zpracována TZ, výkaz výměr a zhotovitel provedl ocenění těchto prací v souladu s SoD. Rozpočet je přílohou č. 5 tohoto dodatku .

1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu provádění stavby

Vzhledem ke změnám na provádění opěrných zdí v km 2,666 – 3,030 a k podmínkám správce přílehlé komunikace nelze tyto práce provádět v roce 2017 . Větší část prací musí být přesunuta do roku 2018 . Obě strany se proto dohodly na změně časového a finančního harmonogramu. Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 6 tohoto dodatku .

1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	16.443.955,00 Kč
Vícepráce -	- bez DPH	
Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene		1 181 863,31 Kč
SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce		1 599 648,00 Kč
SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení		1 999 521,43 Kč
SO - 04 VRN		143 092,00 Kč
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664		174 342,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH **21 542 421,74 Kč**

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/049
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

Dodatek č. 2

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně, dne

10.10.2014

V dne 20.10.2014

Příloha č. 1 – Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene pro provádění rovinanin a záhozů - rozpočet zhotovitele .
Příloha č. 2 - SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - změna konstrukce opěrných zdí v km 2,666 – 3,030 - rozpočet zhotovitele .
Příloha č. 3 - SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - změna technologie záporového pažení opěrných zdí v km 2,666 – 3,030 - rozpočet zhotovitele
Příloha č. 4 - SO 04 – VRN – rozpočet zhotovitele
Příloha č.5 - SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664 - rozpočet zhotovitele
Příloha č. 6 – Časový a finanční harmonogram stavby .

REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 1

Kód: 04-10-2017

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 181 863,31



	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 181 863,31	248 191,30
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 430 054,61



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-10-2017

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Místo:

Datum:

4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 181 863,31	1 430 054,61	
13030-1.1 - SO - 01.	13030-1.1 - SO - 01.1 Ned...	507 672,75	614 284,03	STA
13030-1.3 - SO - 01.	13030-1.3 - SO - 01.3 Ned...	33 440,58	40 463,10	STA
13030-2.1.2 - SO - 0	13030-2.1.2 - SO - 02.1.2...	432 619,22	523 469,26	STA
13030-2.2.1 - SO 02.	13030-2.2.1 - SO 02.2.1 N...	37 872,08	45 825,22	STA
13030-2.2.2 - SO - 0	13030-2.2.2 - SO - 02.2	168 052,08	203 343,02	STA
13030-3 - SO - 03 Ná	13030-3 - SO - 03 Návojní...	2 206,60	2 669,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.1 - SO - 01. - 13030-1.1 - SO - 01.1 Ned...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


507 672,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 672,75	21,00%	106 611,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

614 284,03



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030
Objekt: 13030-1.1 - SO - 01. - 13030-1.1 - SO - 01.1 Ned...

Místo: Datum: 4. 10. 2017
Zadavatel: Projektant
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	507 672,75
D1 -	507 672,75
1 - 1	507 672,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.1 - SO - 01. - 13030-1.1 - SO - 01.1 Ned...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

507 672,75

D D1

507 672,75

D 1

1

507 672,75

1	K	R	Výpočet rozdílu pořizovacích nákladů na 1 m ³ : 165,- Kč/t x 2,002 (hmotnost 1m ³ konstrukce) = 330,33 Kč / m ³	m ³	864,810	330,33	285 672,69	
2	K	R.1	Dorovnání pořizovací ceny LK - rovnání	m ³	728,060	304,92	222 000,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.3 - SO - 01. - 13030-1.3 - SO - 01.3 Ned...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


33 440,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 440,58	21,00%	7 022,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 463,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.3 - SO - 01. - 13030-1.3 - SO - 01.3 Ned...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 440,58

D1 -

33 440,58

D1 -

33 440,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.3 - SO - 01. - 13030-1.3 - SO - 01.3 Ned...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

33 440,58

D D1

33 440,58

D D1

33 440,58

1	K	R	Výpočet rozdílu pořizovacích nákladů na 1 m ³ : 165,- Kč/t x 1,848 t (hmotnost 1m ³ konstrukce) = 304,92 Kč/m ³	m ³	109,670	304,92	33 440,58	
---	---	---	---	----------------	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.1.2 - SO - 0 - 13030-2.1.2 - SO - 02.1.2...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


432 619,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	432 619,22	21,00%	90 850,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

523 469,26



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030
Objekt: 13030-2.1.2 - SO - 0 - 13030-2.1.2 - SO - 02.1.2...

Místo: Datum: 4. 10. 2017
Zadavatel: Projektant
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	432 619,22
D1 -	432 619,22
D1 -	432 619,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.1.2 - SO - 0 - 13030-2.1.2 - SO - 02.1.2...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

432 619,22

D D1

432 619,22

D D1

432 619,22

1	K	R	Dorovnání pořizovací ceny LK - záhozy	m3	651,070	330,33	215 067,95	
2	K	R.1	Dorovnání pořizovací ceny LK - rovnání	m3	713,470	304,92	217 551,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.2.1 - SO 02. - 13030-2.2.1 - SO 02.2.1 N...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


37 872,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 872,08	21,00%	7 953,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 825,22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.2.1 - SO 02. - 13030-2.2.1 - SO 02.2.1 N...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 872,08

D1 -

37 872,08

D1 -

37 872,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.2.1 - SO 02. - 13030-2.2.1 - SO 02.2.1 N...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

37 872,08

D D1

37 872,08

D D1

37 872,08

1	K	R	Dorovnání pořizovací ceny LK - záhozy	m3	46,000	330,33	15 195,18	
2	K	R.1	Dorovnání pořizovací ceny LK - rovnání	m3	74,370	304,92	22 676,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.2.2 - SO - 0 - 13030-2.2.2 - SO - 02.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


168 052,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 052,08	21,00%	35 290,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 343,02



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030
Objekt: 13030-2.2.2 - SO - 0 - 13030-2.2.2 - SO - 02.2

Místo: Datum: 4. 10. 2017
Zadavatel: Projektant
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	168 052,08
D1 -	168 052,08
D1 -	168 052,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.2.2 - SO - 0 - 13030-2.2.2 - SO - 02.2

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

168 052,08

D D1

168 052,08

D D1

168 052,08

1	K	R	Dorovnání pořizovací ceny LK - záhozy	m3	508,740	330,33	168 052,08	
---	---	---	---------------------------------------	----	---------	--------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-3 - SO - 03 Ná - 13030-3 - SO - 03 Návojní...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


2 206,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 206,60	21,00%	463,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 669,99



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-3 - SO - 03 Ná - 13030-3 - SO - 03 Návojní...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 206,60

D1 -

2 206,60

D1 -

2 206,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-3 - SO - 03 Ná - 13030-3 - SO - 03 Návojní...

Místo:

Datum: 4. 10. 2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 206,60

D D1

2 206,60

D D1

2 206,60

1	K	R	Dorovnání pořizovací ceny LK - záhozy	m3	6,680	330,33	2 206,60	
---	---	---	---------------------------------------	----	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - příloha č. 2

Název stavby	Stavební úpravy Nedašovky Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030 SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	Ekostavby Brno, a.s.	46974687	CZ46974687
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 074 779,67	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení slaveniště 0,00
2	Montáž 524 868,33	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 599 648,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	

D		Celkem bez DPH		1 599 648,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	1 599 648,00	335 926,08	
Cena s DPH		1 935 574,08		

E		Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel		0,00	
Klouzavá doložka		0,00	
Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky

Objekt: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Část: SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Místo: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Zpracoval: Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 599 648,00

1 Zemní práce 85 750,00

1	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	350,000	150,00	52 500,00
2	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	350,000	20,00	7 000,00
3	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	350,000	50,00	17 500,00
4	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	350,000	25,00	8 750,00

2 Zakládání 57 857,50

5	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	162,410	150,00	24 361,50
"původní rozpočet 387,59"							
550-387,59					162,410		
6	002	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m	m2	400,000	26,39	10 556,00
7	693	693110120	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 150/50 390 g/m2	m2	400,000	57,35	22 940,00
400					400,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce 949 006,90

8	321	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	54,090	4 300,00	232 587,00
"Původní rozpočet 306,55+150,94=457,49"							
511,58-457,49					54,090		
15	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	280,730	450,00	126 328,50
1387,76-1107,03					280,730		
16	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	280,730	180,00	50 531,40
9	321	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	22,960	23 500,00	539 560,00
"původní množství 9,98, nové množství 43,62"							
32,94-9,98					22,960		

4 Vodorovné konstrukce 488 000,00

12	321	457541111	Filtlační vrstvy ze štěrkodrti bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	100,000	470,00	47 000,00
"zpětný zásyp" 100					100,000		
13	321	457542112R1	Filtlační vrstvy ze štěrkodrti se zhuštěním frakce od 0 až 120 do 0 až 250 mm	m3	350,000	1 260,00	441 000,00
"sanace základové spáry"350					350,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 033,60

14	211	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	237,920	80,00	19 033,60
"původní množství 62,08"							
300-62,08					237,920		

Celkem 1 599 648,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - příloha č. 3

Název stavby	Stavební úpravy Nedašovky	JKSO	
Název objektu	Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030	EČO	
Název části	SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení	Místo	Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030
Objednatel	Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín	IČ	DIČ
Projektant		42196461	CZ42196461
Zhotovitel	Ekoslavy Brno, a.s.	46974687	CZ46974687
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 6-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	1 999 521,43
	DPH	%	Základ daně
	snížená	15,0	0,00
	základní	21,0	1 999 521,43
	Cena s DPH		2 419 420,93
	E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky

Objekt: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Část: SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Místo: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Zpracoval: Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 999 521,43

1 Zemní práce 794 379,07

1	R	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	421,000	300,00	126 300,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	------------

"Mikrozápora hladká část tr. 108/16"

"A" (16*6,5)

104,000

"B" (8*6,5)

52,000

"C" (25*7)

175,000

"D2" (12*7,5)

90,000

Součet

421,000

2		140110800	trubka ocelová bezešvá hladká, 108 x 16 mm	m	421,000	550,00	231 550,00
---	--	-----------	--	---	---------	--------	------------

"Mikrozápora hladká část tr. 108/16"

"A" (16*6,5)

104,000

"B" (8*6,5)

52,000

"C" (25*7)

175,000

"D2" (12*7,5)

90,000

Součet

421,000

3	R	1517121 R	Převázka ocelová - drobný materiál, spoje, úhelníky	m	42,750	295,00	12 611,25
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"Převázky 2x UPE200 (přip. 2x UPE180)"

"A" 8*1,25

10,000

"B" 4*1

4,000

"C" (7+5)*1,25

15,000

"D2" (6+5)*1,25

13,750

Součet

42,750

4	R	153116112	Montáž ocelových převázek stěn z terénu	t	1,825	14 000,00	25 550,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

"Převázky 2x UPE200 (přip. 2x UPE180)"

"A" ((8*1,25)*2)*22,8/1000

0,456

"B" ((4*1)*2)*19,7/1000

0,158

"C" (((7*1,25)*2)*19,7+((5*1,25)*2)*22,8)/1000

0,630

"D2" (((6*1,25)*2)*19,7+((5*1,25)*2)*22,8)/1000

0,581

Součet

1,825

5		130109360	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	1,916	25 000,00	47 900,00
---	--	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

Hmotnost: 20,20 kg/m

"Převázky 2x UPE200 (přip. 2x UPE180)"

"A" ((8*1,25)*2)*22,8/1000

0,456

"B" ((4*1)*2)*19,7/1000

0,158

"C" (((7*1,25)*2)*19,7+((5*1,25)*2)*22,8)/1000

0,630

"D2" (((6*1,25)*2)*19,7+((5*1,25)*2)*22,8)/1000

0,581

Součet

1,825

1,825*1,05

1,916

Součet

1,916

6	R	153271111	Kotvičky pro výztuž střihaného betonu z oceli BSt 500	kus	526,536	15,00	7 898,04
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

"Pažení střihaným betonem C25/30"

"Pracovní kotvení sítě k podkladu (zaražené kotvičky)"

"A" (15*3,06)*3

137,700

"B" (5,6*2,52)*3

42,336

"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)*3

220,500

"D2" ((8+4)*3,5)*3

126,000

Součet

526,536

7	R	153821111	Osazení kotvy kabelové z pramců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN	m	591,000	150,00	88 650,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"

"Lanová kotva Monostrand Lp 15,7"

"A" (8*9)*2

144,000

"B" (4*7,5)*2

60,000

"C" (7*8+5*9,5)*2

207,000

"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)*2

180,000

Součet

591,000

8		314591000	lano předpínací poplasované ocelové, 1860 MPa, Monostrand 15,7	m	591,000	130,00	76 830,00
---	--	-----------	--	---	---------	--------	-----------

hmotnost 1,34/m

"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"

"Lanová kotva Monostrand Lp 15,7"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky

Objekt: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Část: SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Místo: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Zpracoval: Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"A" (6*9)*2		144,000		
			"B" (4*7,5)*2		60,000		
			"C" (7*8+5*9,5)*2		207,000		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)*2		180,000		
			Součet		591,000		
9		314591200	sestava kotevní objímka, čelist, roznášecí podložka	sada	70,000	550,00	38 500,00
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Kotevní systém MONO (sada)"				
			"A" 8*2		16,000		
			"B" 4*2		8,000		
			"C" (7+5)*2		24,000		
			"D2" (1+5+5)*2		22,000		
			Součet		70,000		
10	R	153822111	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN	kus	70,000	1 300,00	91 000,00
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Předepnutí kotev (předpínací síla dle PD)"				
			"A" 8*2		16,000		
			"B" 4*2		8,000		
			"C" (7+5)*2		24,000		
			"D2" (1+5+5)*2		22,000		
			Součet		70,000		
11	R	153891311	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	kus	35,000	430,00	15 050,00
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Kotevní deska zemní kotvy P20-200/200 pro 2 lana"				
			"A" 8		8,000		
			"B" 4		4,000		
			"C" 7+5		12,000		
			"D2" 1+5+5		11,000		
			Součet		35,000		
12	R	1552111 R	Očištění ploch ručními nástroji (motykami)	m2	175,512	65,00	11 408,28
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Dočištění podkladu (stěny odkopu), ponechání výkopku na místě"				
			"A" (15*3,06)		45,900		
			"B" (5,6*2,52)		14,112		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)		73,500		
			"D2" ((8+4)*3,5)		42,000		
			Součet		175,512		
13	R	1627031 R	Vodorovné přemístění výkopku	m3	16,255	1 300,00	21 131,50
			"Manipulace s vývrtem po stavbě"				
			"Vrt pro mikrozáporu D do 170mm, duplex"				
			"A" (16*6,5)*(3,14*0,17*0,17/4)		2,359		
			"B" (8*6,5)*(3,14*0,17*0,17/4)		1,180		
			"C" (25*7)*(3,14*0,17*0,17/4)		3,970		
			"D2" (12*7,5)*(3,14*0,17*0,17/4)		2,042		
			"Vrt pro zemní kotvy šikmý D do 170mm"				
			"A" (8*9)*(3,14*0,17*0,17/4)		1,633		
			"B" (4*7,5)*(3,14*0,17*0,17/4)		0,681		
			"C" (7*8+5*9,5)*(3,14*0,17*0,17/4)		2,348		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)*(3,14*0,17*0,17/4)		2,042		
			Součet		16,255		
2			Zakládání				1 205 142,36
14	R	153211001	Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch	m2	175,512	98,00	17 200,18
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Podstřík betonem pracovní proti sesouvání "				
			"A" (15*3,06)		45,900		
			"B" (5,6*2,52)		14,112		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)		73,500		
			"D2" ((8+4)*3,5)		42,000		
			Součet		175,512		
15		589329310	směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm	m3	3,510	2 720,00	9 547,20
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Podstřík betonem pracovní proti sesouvání "				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky

Objekt: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Část: SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Místo: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Zpracoval: Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"A" (15*3,06)*0,02		0,918		
			"B" (5,6*2,52)*0,02		0,282		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)*0,02		1,470		
			"D2" ((8+4)*3,5)*0,02		0,840		
			Součet		3,510		
16	R	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	175,512	420,00	73 715,04
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Stříkaný beton C25/30 tl. 100mm"				
			"povrch ponechán neupraven, podle nástřiku, bez stržení do tvaru"				
			"A" (15*3,06)		45,900		
			"B" (5,6*2,52)		14,112		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)		73,500		
			"D2" ((8+4)*3,5)		42,000		
			Součet		175,512		
17		589329310	směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm	m3	17,551	2 720,00	47 738,72
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Stříkaný beton C25/30 tl. 100mm "				
			"A" (15*3,06)*0,1		4,590		
			"B" (5,6*2,52)*0,1		1,411		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)*0,1		7,350		
			"D2" ((8+4)*3,5)*0,1		4,200		
			Součet		17,551		
18	R	153273111	Výztuž stříkaného betonu - přivaření ke svislým záporám	m2	175,512	135,00	23 694,12
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Přivaření sítě k záporám "				
			"A" (15*3,06)		45,900		
			"B" (5,6*2,52)		14,112		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)		73,500		
			"D2" ((8+4)*3,5)		42,000		
			Součet		175,512		
19	R	153273113	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 8 mm skalních a poloskalních ploch	m2	245,717	253,00	62 166,40
			"Pažení stříkaným betonem C25/30"				
			"Armatura stěny KARI síť KY49 (8x100/100)"				
			"A" (15*3,06)*1,4		64,260		
			"B" (5,6*2,52)*1,4		19,757		
			"C" ((1,1+15+7,1+1,3)*3)*1,4		102,900		
			"D2" ((8+4)*3,5)*1,4		58,800		
			Součet		245,717		
20	R	224411114	Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	421,000	750,00	315 750,00
			"Vrt pro mikrozáporu D do 170mm, duplex"				
			"A" (16*6,5)		104,000		
			"B" (8*6,5)		52,000		
			"C" (25*7)		175,000		
			"D2" (12*7,5)		90,000		
			Součet		421,000		
21	R	224412114	Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	295,500	750,00	221 625,00
			"Vrt pro zemní kotvy šikmý D do 170mm"				
			"A" (8*9)		72,000		
			"B" (4*7,5)		30,000		
			"C" (7*8+5*9,5)		103,500		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)		90,000		
			Součet		295,500		
22	R	227111114	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 195 mm	m	716,500	220,00	157 630,00
			"Vrt pro mikrozáporu D do 170mm, duplex"				
			"A" (16*6,5)		104,000		
			"B" (8*6,5)		52,000		
			"C" (25*7)		175,000		
			"D2" (12*7,5)		90,000		
			"Vrt pro zemní kotvy šikmý D do 170mm"				
			"A" (8*9)		72,000		
			"B" (4*7,5)		30,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky

Objekt: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Část: SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Místo: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Zpracoval: Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"C" (7*8+5*9,5)		103,500		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)		90,000		
			Součet		716,500		
23	R	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	59,708	870,00	51 945,96
			"Mikrozápora tr. 108/16"				
			"Injektáž záhlvkové směsi tl. do 0,6 MPa (nízkotlaká)"				
			"A" (16*6,5)*5/60		8,667		
			"B" (8*6,5)*5/60		4,333		
			"C" (25*7)*5/60		14,583		
			"D2" (12*7,5)*5/60		7,500		
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Injektáž záhlvky nízkotlaká tl. do 0,6 MPa"				
			"A" (8*9)*5/60		6,000		
			"B" (4*7,5)*5/60		2,500		
			"C" (7*8+5*9,5)*5/60		8,625		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)*5/60		7,500		
			Součet		59,708		
24		585221530	cement struskoportlandskýCEM II/B-M (S-LL) 32.5R bal. 25 kg PL	t	26,414	2 400,00	63 393,60
			portlandský směsný cement				
			"Mikrozápora tr. 108/16"				
			"Injektážní směs Colcrote 1250"				
			"A" (16*6,5)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		3,834		
			"B" (8*6,5)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		1,917		
			"C" (25*7)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		6,451		
			"D2" (12*7,5)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		3,318		
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Injektážní směs Colcrote 1250"				
			"A" (8*9)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		2,654		
			"B" (4*7,5)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		1,106		
			"C" (7*8+5*9,5)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		3,816		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)*(3,14*0,17*0,17/4)*1,3*1,25		3,318		
			Součet		26,414		
25	R	282604113	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 4,5 MPa	hod	30,833	1 280,00	39 466,24
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Injektáž vysokotlaká kořene kotvy tlakem do 2,5 MPa"				
			"A" (8*5,5)/0,5*5/60		7,333		
			"B" (4*5)/0,5*5/60		3,333		
			"C" (7*4,5+5*6)/0,5*5/60		10,250		
			"D2" (1*4,5+5*5,0+5*6,0)/0,5*5/60		9,917		
			Součet		30,833		
26		585221530	cement struskoportlandskýCEM II/B-M (S-LL) 32.5R bal. 25 kg PL	t	13,876	2 400,00	33 302,40
			portlandský směsný cement				
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Injektážní směs kořenové části Colcrote 1250"				
			"A" (8*5,5)/0,5*0,03*1,25		3,300		
			"B" (4*5)/0,5*0,03*1,25		1,500		
			"C" (7*4,5+5*6)/0,5*0,03*1,25		4,613		
			"D2" (1*4,5+5*5,0+5*6,0)/0,5*0,03*1,25		4,463		
			Součet		13,876		
27	R	282791111	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm hladké bez kohoutku	m	295,500	25,00	7 387,50
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				
			"Injektážní trubka záhlvková"				
			"A" (8*9)		72,000		
			"B" (4*7,5)		30,000		
			"C" (7*8+5*9,5)		103,500		
			"D2" (1*7,5+5*8,0+5*8,5)		90,000		
			Součet		295,500		
28	R	282791112	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D až 63 mm hladké bez kohoutku	m	110,500	160,00	17 680,00
			"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky

Objekt: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Část: SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ- pažení

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Místo: Návojná, SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030

Zpracoval: Ekostavby Brno, a.s.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Injektážní trubka kořenové části hladká"

"A" (8*3,5)

28,000

"B" (4*2,5)

10,000

"C" (7*3,5+5*3,5)

42,000

"D2" (1*3,0+5*3,0+5*2,5)

30,500

Součet

110,500

29	R	282791122	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D až 63 mm manžetové	m	185,000	340,00	62 900,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"Zemní kotvy 2x Lp 15,7"

"Injektážní trubka kořenové části manžetová"

"A" (8*5,5)

44,000

"B" (4*5,0)

20,000

"C" (7*4,5+5*6,0)

61,500

"D2" (1*4,5+5*5,0+5*6,0)

59,500

Součet



185,000

Celkem

1 999 521,43

VRN leden 2017 – příloha č. 4

	R		Provedení a zabezpečení následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: - biologický dozor v rámci stavby - záchranný přenos kriticky ohroženého živočicha raka říčního včetně vyhotovení protokolu o záchranném transferu	soubor	1,000	41000
	R		Zajištění činnosti geotechnika na stavbě včetně vypracování písemné zprávy o posouzení základové spáry a posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi opěrných zdí	soubor	1,000	102092



REKAPITULACE STAVBY — příloha č.5

Kód: 17-0154

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

KSO:

Místo: Brumov-Bylnice, Návojná

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:

██████████.

IČ: ██████████

DIČ: ██████████

Poznámka:

Všechny "R" položky byly použity na žádost investora.

Cena bez DPH

174 342,00



	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	174 342,00	36 612,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

210 954,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-0154

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Místo: Brumov-Bylnice, Návojná

Datum: 23. 7. 2013

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		174 342,00	210 954,00	
13030- 1.1	SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - VP stupně km 0,479 a km 0,664	174 342,00	210 954,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.1 - SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - VP
stupně km 0,479 a km 0,664

KSO:

Místo: Brumov-Bylnice, Návojná

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 2 [REDACTED]


DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH	174 342,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 342,00	21,00%	36 612,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	210 954,00
-------------------	--------------	-------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.1 - SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - VP

Místo:

Brumov-Bylnice, Návojná

Datum:

23. 7. 2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant

AGENS S.T.O.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

174 342,10

HSV - Práce a dodávky HSV

174 342,10

1 - Zemní práce

8 957,10

4 - Vodorovné konstrukce

160 291,00

998 - Přesun hmot

5 094,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-1.1 - SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - VP

Místo:

Brumov-Bylnice, Návojná

Datum: 23. 7. 2013

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

174 342,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 342,10

D 1

Zemní práce

8 957,10

1	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,42	300,00	8 226,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovňování ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedené v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze země, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PSC

Poznámka k položce:

Může být použit materiál z koryta toku Nedašovky. Měla by být dodržena frakce přibližně 32-63.

P

VV

86,91*0,15 "stupeň v km 0,479"

13,04

VV

95,86*0,15 "stupeň v km 0,664"

14,38

VV

Součet

27,42

2	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	182,77	4,00	731,10	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV

86,91 "stupeň v km 0,479"

86,91

VV

95,86 "stupeň v km 0,664"

95,86

VV

Součet

182,77

D 4

Vodorovné konstrukce

160 291,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřebů	m2	396,54	75,00	29 740,50	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.								
	PSC							
	VV		86,91*2+37,7*0,15*2 "kamenný stupeň v km 0,479, geotextilie bude položena ve dvou vrstvách křížem přes sebe, přesah na všech stranách 0,15 m"		185,13			
	VV		95,86*2+39,7*0,15*2 "kamenný stupeň v km 0,664, geotextilie bude položena ve dvou vrstvách křížem přes sebe, přesah na všech stranách 0,15 m"		203,63			
	VV		Mezisoučet		388,76			
	VV		388,76*1,02 "2 % ztratné - přeložení vrstev"		396,54			
	VV		Mezisoučet		396,54			
4	M	693111480	geotextilie netkaná PP 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	396,54	25,00	9 913,50	CS ÚRS 2017 02
5	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	109,67	1 100,00	120 637,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.								
	PSC							
	VV		86,91*0,6 "stupeň v km 0,479; rovnanina bude ukládána na štět"		52,15			
	VV		95,86*0,6 "stupeň v km 0,664; rovnanina bude ukládána na štět"		57,52			
	VV		Součet		109,67			
D 998 Přesun hmot							5 094,00	
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	203,76	25,00	5 094,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.								
	PSC							

Harmonogram stavby "Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030" - příloha č. 6

Popis	Rok	2016		2017						2017					
	Kvartál	IV.		I.			II.			III.			IV.		
	Měsíc	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro
	Celk. cena	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	21 542 421,74														
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 113,00									295 004	800 000	1 100 000			
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00				-	44 820									
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,00									96 811,67	35 000,00	38 188,33			
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00			-		82 430,00									
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 058,00			-	-	-	343 219	448 744	859 332	229 709,80				-	
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,00	167 350,00		-	-	-	114 989	31 650		29 650,00					
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 031,00									38 250,00	200 000,00	161 750,00	-		
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940	134 687,00														
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 530,00						24 600	64 547	183 404	153 835,00	68 143,42			-	
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00	12 650,00				69 600,00	21 555	2 400							
Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene	1 181 863,31												678 045,00		
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce	1 599 648,00														
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - pažení	1 999 521,43														
SO - 04 VRN	143 092,00												30 000,00		
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664	174 342,00												174 342,00		
celkem za měsíc:		180 000,00	-	-	-	196 850,00	504 362,80	547 340,69	1 042 735,83	413 194,80	498 208,75	1 035 000,00	2 182 325,33	-	-
celkem za kvartál		180 000		196 850			2 094 439			1 946 404			2 182 325		
celkem za rok:		180 000		6 420 018											

Popis	Rok	2018						2018							
	Kvartál	I.			II.			III.			IV.				
	Měsíc	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis			
	Celk. cena	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	21 542 421,74														
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 113,00				100 000	300 000	800 000	800 000	328 109						
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00														
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,00			40 000	81 178										
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00														
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 058,00									60 000	63 054				
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,00									263 470					
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 031,00			50 000	450 000	1 050 000	1 550 000	1 650 000	1 500 000	600 000	572 031				
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940	134 687,00									50 000	84 687				
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 530,00														
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00				50 000		30 000			60 000	90 000	103 795			
Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene	1 181 863,31							200 000			303 818				
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce	1 599 648,00					200 000	400 000	500 000	499 648						
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - pažení	1 999 521,43				300 000	600 000	1 099 521								
SO - 04 VRN	143 092,00				10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	13 092				
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664	174 342,00														
celkem za měsíc:		-	-	90 000	991 178	2 170 000	3 899 521	3 170 000	2 347 757	1 043 470	1 126 682	103 795			
celkem za kvartál		90 000			7 060 699			6 561 227			1 230 477				
celkem za rok:		14 942 404													

V Brně, dne

CELKEM

21 542 421,74

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

