

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 2 066 17 10

č.j. 3698/2017

č. zhotovitele: 17040/01

## Smluvní strany:

### 1. OBJEDNATEL

Obchodní firma (jméno, označení):

Sídlo (místo podnikání):

Registrace:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon:

e-mail:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:

(dále jen „**Objednatel**“)

**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Mrštíkova 3, Liberec III, 461 71

u Krajského soudu v Ústí nad Labem

spisová značka B 372

473 11 975

CZ47311975

+420 485 344 111

dpmlj@dpmlj.cz

Ing. Pavel Šulc, předseda představenstva

Ing. Karel Dlouhý, člen představenstva

Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel

### ZHOTOVITEL

Obchodní firma (jméno, označení):

Sídlo (místo podnikání):

Registrace:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon:

e-mail:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**SOVIS CZ, a.s.**

Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08

Hradec Králové

u Rejstříkového soudu v Hradci Králové

spisová značka B 2720

275 32 208

CZ27532208

+420 606 780 786

info@sovis.as

Petr Smola – předseda představenstva, Lumír Fírtík –

člen představenstva, Eva Šolínová, obchodní manažer,

na základě plné moci

Ing. Jan Vítek, Ph.D., provozní ředitel

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby

**„Oprava TT – křižovatka Masarykova X Vítězná v Liberci“ - část 1**

Na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č.1, který je přílohou tohoto **DODATKU** se mění článek **III. CENA DÍLA** takto:

Nabídková cena	6 699 222,00 Kč
Nerealizované práce	- 147 592,89 Kč
Dodatečné práce	936 734,85 Kč
<b>Celková cena cena bez DPH</b>	<b>7 488 363,96 Kč</b>
+ DPH ve výši 21%	1 572 556,43 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>9 060 920,39 Kč</b>

a zároveň se mění článek **II. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA** takto:

Zahájení plnění díla:	01.07.2017
Ukončení výluky provozu tramvají:	30.08.2017
Ukončení plnění díla a předání objednateli:	17.11.2017

Ostatní ujednání „Smlouvy“ zůstávají beze změny

Tento „**Dodatek**“ nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží strana objednatele a dvě strana zhotovitele.

Příloha č.1: technický změnový list č.01 (včetně rozdílového rozpočtu položkového výkazu výměr), který tvoří nedílnou součást **DODATKU**

V Liberci dne: 22. 8. 2017

V Hradci Králové dne: 21. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel Sulc**  
předseda představenstva DPMLJ, a.s.

**Eva Solinová, obchodní manažer**  
**SOVIS CZ, a.s.**

**Ing. Karel Dlouhý**  
člen představenstva DPMLJ, a.s.

<b>OPRAVA TT - KŘÍŽOVATKA MASARYKOVA X VÍTĚZNÁ V LIBERCI</b>	
<b>Technický změnový list č.: 01</b>	
<b>Změna SO 601 Oprava TT</b>	
<b>Vliv na celkovou cenu díla:</b>	ANO
<b>Vliv na termín dokončení díla:</b>	NE
<b>Zjištění:</b> a) S ohledem na zastiženou geologickou skladbu podloží budované komunikace a její budoucí zatížení dopravními prostředky MHD byla zástupci stavebníka, zhotovitele a autorského dozoru schválena optimalizace skladby konstrukce vozovky zahrnující vytvoření sanačního polštáře pomocí vrstvy z velkofrakčního kameniva, a to v délce 55m z celkové délky pojížděné komunikace. b) V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že plochy antivibračních rohoží zakreslených v dispozičních výkresech schválené projektové dokumentace (dále jen PD) a blíže specifikovaných v položkovém výkazu výměr, neodpovídá svým rozsahem skutečným poměrům. Současně bylo konstatováno, že navrženým rozsahem neodpovídají skutečnosti ani práce zahrnuté do terénních úprav zahrnující nákup zeminy pro aktivní zónu.	
<b>Závěr:</b> a) Zhotovitel předložil rozdílový rozpočet řešící dodatečně schválenou sanační vrstvu. b) Projektant předložil aktualizovaný výkaz výměr upřesňující výměru jednotlivých typů použitých antivibračních rohoží. Současně zhotovitel předložil rozdílový rozpočet řešící nerealizovanou část aktivní zóny z nakupované zeminy.	
<b>Ohodnocení změny</b>	<b>789.141,96 Kč bez DPH</b>
<b>Dodatečné práce CELKEM</b>	936.734,85 Kč
<b>Nerealizované práce CELKEM</b>	-147.592,89 Kč
<b>Ohodnocení změny CELKEM (slovy):</b>	<b>Sedmsetosmdesátdevěttisícstočtyřicetjednakoruna, devadesátšest haléřů</b>
<b>Přílohy změnového listu:</b> a) Rozdílový rozpočet položkového výkazu výměr	
<b>Investor:</b> Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	<b>Zhotovitel:</b> SOVIS CZ, a.s.

Stavba : 17010 - Liberec - Masarykova x Vítězná vícepráce  
 číslo a název SO: SO 13 - Oprav TT  
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	PDPSP		CENA	
			jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
0		Všeobecné konstrukce a práce	T	873,964	200,00	174 792,80
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU VYBOURANÉ HMOTY	M3	285,375	240,00	68 490,00
3	14201	POPLATKY ZA ZEMNIK NAKUP ZEMINY PRO AZ				174 792,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Zemní práce				
5	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M2	108,563	854,00	91 004,80
6	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZU A CHODU S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	22,500	545,00	12 262,50
8	12373	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	372,375	165,00	61 441,88
10	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	285,375	145,00	41 379,38
11	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I	M3	58,000	265,00	15 635,00
17	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	609,500	16,00	9 752,00
101	161215	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU NA POVRCHU DO 10 KM	M3	0,000	404,00	0,00
102	161215R	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOURANÝCH HMOT	T	0,000	470,00	0,00
1		Zemní práce				231 475,56
5		Komunikace				
25		ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ INTERTECH contrap.0.1	M2	304,750	2 000,00	609 500,00
26		ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ Getzner - z primárního materiálu	M2	224,475	2 300,00	516 292,50
103	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	0,000	549,00	0,00
5		Komunikace				1 125 792,50
		<b>Celkem</b>				<b>1 532 060,86</b>

RDS		RDS	
Počet jednotek	celkem	Počet jednotek	celkem
9		10	
1469,76	293 952,80	293 952,80	
51,37	12 328,20		
118,51	101 210,10		
35,00	19 075,00		
572,43	94 450,13		
51,37	7 448,29		
87,60	23 214,00		
1180,70	18 891,20		
372,38	150 439,50		
595,80	280 026,00		
	694754,21		
276,00	552 000,00		
325,00	747 500,00		
162,40	89 157,60		
	1 388 657,60		
	2 377 364,61		

ROZDIL					
PLUS			MINUS		
jednotek	celkem	%	jednotek	celkem	%
11	12	13	14	15	16
595,80	119 160,00	68,2%			
			- 234,01	- 56 161,80	- 82,0%
	119 160,00			- 56 161,80	
11,95	10 205,30	11,2%			
12,50	6 812,50	55,6%			
200,05	33 008,25	53,7%			
			- 234,01	- 33 931,09	- 82,0%
28,60	7 579,00	48,5%			
571,20	9 139,20	93,7%			
372,38	150 439,50	100,0%			
595,80	280 026,00	100,0%			
	497 209,75			- 33 931,09	
			- 28,75	- 57 500,00	- 9,4%
100,53	231 207,50	44,8%			
162,40	89 157,60	100,0%			
	320 365,10			- 57 500,00	
	936 734,85			- 147 592,89	

Celkem změna 789 141,96

